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Abstrakt 
  
Bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace zastřešení bytového 
domu Nosálovská, ve Vyškově. Obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, 
kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení staveniště, strojní sestavu, rozpočet, časový plán 
výstavby a řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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zkušební plán, rozpočet, časový plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, statický posudek. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The thesis is focused on building technology solutions of the cover of a residential building 
Nosálovská in Vyškov. Contains technical report, technological regulation, inspection and test 
plan, project site equipment, machine assembly, budget, timetable construction and solution 
of health and safety at work. 
  
Keywords 
 
Technical report, building equipment, technological prescription, mechanical assembly, 
inspection and test plan, budget, schedule, safety and health at work, structural analysis. 
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ÚVOD 
 
 
Cílem mé bakalářské práce je technologický postup realizace zastřešení bytového domu ve 
Vyškově na ulici Nosálovská. Bytový objekt je tvořen jedním podzemním podlažím, které je 
určeno pro garážová stání. Dále je tvořen dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, která 
jsou určená pro bytové účely. Objekt je zastřešen dvěma pultovými střechami. 
 
Má volba tohoto bytového domu byla především proto, že se nejedná o vizuálně i typově 
běžně navrhované domy. Zejména proto, že dřevěné prvky krovu jsou delší než 10m  a bylo 
pro mne zajímavé navrhnout řešení tak, aby se usnadnila technologická výstavba.  
Z tohoto důvodu jsem si jako odlišné zadání vybral statický posudek krokví a kleštin, díky 
kterému jsem zjistil, že prvky lze nastavit z více částí, tak aby vykazovali stejnou únosnost a 
stabilitu jako celistvé prvky.  
 
Dalšími zaobíranými tématy práce jsou standardní body bakalářských prací, které jsou 
uvedeny v příloze k zadání bakalářské práce.  
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby :                        Novostavba bytového domu na ulici Nosálovská, Vyškov 
Charakter stavby :                  Novostavba 
Účel stavby:                           Bytový dům – nové bytové jednotky kategorie - 3+KK, 4+KK 
Místo stavby :     Vyškov, parcelní čísla: 2995/29 
Kraj :    Jihomoravský 
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI 
 
Název:                                    TRASKO , a.s. 
Adresa:                                 Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov  
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA  
 
Generální projektant:            BAPO s.r.o., Komořany 230, 683 01 Rousínov, 
                                             IČO: 26230283, DIČ: CZ26230283 
 
Zodpovědný projektant :     Ing. Milan Barták, AI pro pozemní stavby, 1003322,  
                                                Komořany 230, 683 01 Rousínov 
 
 
 
 
1.2 URBANISTICKÉ,ARCHITEKTONICKÉ  A      
    STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
1.2.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Staveniště je lehce přístupné z přilehlých komunikací a vhodné k uvedenému záměru 
stavby. Staveniště je tvořeno pozemky určenými pro budoucí komunikaci a rodinné domy, 
které jsou ve vlastnictví investora. Jsou to tedy pozemky 2995/22, 2995/23. 2995/24. 2995/26, 
2995/5, 2995/27, 2995/28, 2995/29, 2995/30, 2995/31, 2995/32, 2995/33 a 2995/34 . Prostor 
staveniště bude oplocen. 
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 1.2.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Stavba splňuje základní architektonické požadavky odpovídající jejímu umístění. Je 
samostatně stojící, obklopená zelení. Jedná se koncovou část obytné zóny, hraničící s 
ochranným pásmem dráhy. Jedná se o zděný třípodlažní objekt s podkrovím. Objekt tedy má 
1PP, kde jsou umístěny garážová stání, dále 2.NP a podkroví. Objekt je zastřešen dvěma 
sedlovými střechami. 
          Stavba je umístěna v obytné lokalitě s rodinnými domy nedaleko ulice Nosálovská. 
Půdorysně má objekt tvar obdélníku. Půdorysné rozměry objektu činí 19,8 m × 19,6 m. 
Úroveň podlahy 1.NP byla stanovena v úrovni 269,71 m n.m, upravený terén v okolí leží níže 
o cca 1,21 až 1,3 m a je to zejména z toho důvodu, že bylo nutné vytvořit pod bytovým 
domem hromadnou garáž z důvodu omezené velikosti stavebního pozemku.    
Vzdálenost čelní fasády od kolmých parkovacích stání je 7 m. Od severní hranice 
pozemku je objekt vzdálen min 4,07 m, od jižní hranice je vzdálen 3,89 m. Nejvyšší bod 
střechy bude sahat do výše 12,65 m nad upravený terén. Okap je ve výšce 7,5 m nad 
upraveným terénem.  
 
 
1.2.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A 
INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH     PLOCH 
 
SO 01 – Bytový dům 
          
         Navržený bytový dům má dvě obytná nadzemní podlaží, podkroví a parkovací stání 
v prostoru 1.PP. Založení bude navrženo jako plošné na základových pásech pod obvodovým 
a vnitřním nosným suterénním zdivem a základovými průvlaky v řadách 2 a 3 a kolmo mezi 
těmito řadami. 
         Stěny 1.PP jsou navrženy na obvodu jako monolitické z železového betonu HV2-B20, 
vyztuženého vázanou výztuží z oceli 10505(R). Obvodové stěny budou provedeny do 
bednění, překlady nad okýnky budou monolitické. Vnitřní nosné stěny budou provedeny jako 
monolitické z betonu B20, vyztuženého vázanou výztuží z oceli 10505(R), tyto stěny budou 
provedeny do tvárnic ztraceného bednění. Sloupky v místě uložení průvlaků budou provedeny 
do bednění. Překlady nad dveřními otvory, ve vnitřních nosných stěnách, budou válcované 
ocelové. Mezi stěnami v 1.PP budou v nosném zdivu vynechány otvory pro průjezd vozidel 
k parkovacím stáním. Nad těmito otvory budou osazeny průvlaky z válcovaných ocelových 
profilů. V místech uložení ocelových průvlaků na stěny budou při betonáži osazeny ocelové 
kotevní prvky, k nimž budou průvlaky přivařeny.       
           Zdivo nadzemních podlaží je primárně navrženo jako pórobetonové z přesných tvárnic 
na tenkovrstvou zdicí maltu. V 1.NP je předepsáno zdivo pevnostní značky P6-700 a P4-500, 
v ostatních podlažích P4-500. Ze statických nebo akustických důvodů jsou vybrané úseky 
zdiva sekundárně navrženy jako keramické dutinové AKU pevnosti P10/MVC2,5, zděný 
sloupek mezi okny bude ze zdiva P20/MVC5,0. V místech zvýšeného koncentrovaného 
namáhání jsou předepsány roznášecí bloky či sloupky provedené ze zdiva CP P20/MVC5,0. 
V nejexponovanějších místech budou provedeny sloupky monolitické železobetonové. 
Rohové sloupky lodžií budou ze zdiva CP P20/MVC5,0. 
           V hlavě bude zdivo v každém podlaží, rovněž pod pozednicemi a vaznicemi (viz 
výkres krovu ), opatřeno monolitickými věnci z betonu B20, vyztuženého ocelí 10505(R). 
V místech lodžií budou věnce přecházet v monolitické trámy. Při betonážích věnců budou 
osazeny kotevní prvky výztuže sloupů, prvků kotvení pozednic a kotevní prvky pro přivaření 
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ocelových prvků nosných konstrukcí. 
           Stabilitu svislých nosných konstrukcí zajistí provázání zdiva v rozích, tuhými 
konstrukcemi stropu, ztužidly u stropu nad 2.NP a věnci navrženými na přenos laterálního 
horizontálního zatížení v úsecích mezi podpůrnými body ( ztužidla, kolmé stěny ). U 3.NP je 
nutno střední nosnou stěnu tl. 375mm provázat i s příčkami. 
          Překlady jsou navrhovány buďto jako ŽB prefabrikované RZP v. 240mm nebo ocelové. 
          Strop nad 1.PP je navržen jako monolitická spojitá jednosměrně působící deska 
tloušťky 140mm z betonu B30-E32,5, vyztužená ocelí 10505(R). Součástí monolitické stropní 
konstrukce budou i obrácené průvlaky. 
          Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP budou provedeny jako montované z předepjatých 
dutinových panelů SPIROLL tloušťky 160mm. V místech instalačních otvorů bude proveden 
monolitický pás z desky do ztraceného bednění z trapézového plechu, deska bude podpírána 
ocelovými stropnicemi. Výztuž desky bude u spodního povrchu vázaná z oceli 10505(R), 
vložena do vln, u horního povrchu KARI, přivařeno ke stropnicím. Panely SPIROLL i 
stropnice budou uloženy na věncích na horních hranách podporujícího zdiva či na horní hraně 
průvlaků v místech, kde je zdivo vynecháno. 
           Spáry mezi sousedními panely SPIROLL a mezi panely SPIROLL a ocelovými 
stropnicemi budou opatřeny zálivkovou výztuží a zality zálivkovým betonem B20 ( měkká 
konzistence, max. velikost zrna 4mm, s plastifikátorem ). Po obvodu budou v úrovních panelů 
SPIROLL provedeny věnce propojené výztuží s úložnými věnci. 
            Stropy mezi řadami C a D ( chodba ) a v oblastech lodžií budou provedeny jako 
monolitické z betonu B20, vyztuženého sítí KARI (SZ). 
            Součástí konstrukce stropu jsou i průvlaky z válcovaných ocelových profilů v místech 
vynechaného nosného zdiva v podlaží bezprostředně pod stropem a ztužidla u stropu nad 
2.NP. 
Ocelové nosníky budou zaomítány.  
 
Konstrukce střechy: 
 
Je tvořena dvěma pultovými rovinami o sklonu střešních rovin 22°. Konstrukce je navržena 
z krokví uložených na dřevěných pozednicích uložených na nosném zdivu a nadezdívce a na 
ocelových vaznicích uložených na ocelových sloupcích opřených do konstrukce stropu nad 
2.NP v místech nosných stěn nebo průvlaků. V úrovni cca 8,3m jsou krokve protilehlých 
pultových rovin propojeny přiznanými kleštinami.  
Krokve, kleštiny a pozednice budou z hraněného řeziva S1-SM, max. vlhkost 20%, budou 
ošetřeny proti plísním a mikroorganismům již z výroby pomocí přípravku BOCHEMIT QB. 
Krokve i kleštiny budou s ohledem na délku přesahující 10m provedeny jako nastavované – 
viz příloha Statický posudek. Ocelové vaznice a sloupky budou svařeny z dvou válcovaných 
ocelových profilů U – viz výkres krovu.  Dřevěné vaznice a ocelové sloupky budou k 
nosnému zdivu a stropní konstrukci kotveny pomocí chemických kotev. Střešní krytina bude 
betonová KM Beta. Součástí jižní pultové střechy, budou dva termoizolační výlezy Kubeso o 
rozměrech 660x1180mm, šest kyvných oken Kubeso 780x1180mm a dvě opláštěné instalační 
šachty ukončené samotahovými hlavicemi. Součástí severní pultové střechy, bude šest oken 
Kubeso 780x1180m a nerezový komín. Okapy a svody budou provedeny z barevného plechu 
RHEINZINK.  
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Skladby střechy dle projektanta: 
 
S01  - Skládaná krytina 
        - Závěsné laťování dřevěné -50x30mm 
        - Kontralatě dřevěné – větraná vzduchová mezera – 50x40mm 
        - Pojistná HI kontraktní, µmin = 100 
        - TI minerální plsť – 180mm – λmax = 0,045W/m*K + Krokve 
        - Parotěsná zábrana,  µmin. = 150 000 
        - Plechové profily + TI 60mm  
        - Sádrokarton 125mm 
 
S06  - Skládaná krytina 
        - Závěsné laťování dřevěné -50x30mm 
        - Kontralatě dřevěné – větraná vzduchová mezera – 50x40mm 
        - Pojistná HI kontraktní, µ = 100 
        - Palubky kladené na odfrézované krokve tl. 15mm 
        - Hoblované viditelné části krokve  
         
 
Návrh řešení : 
 
S01  - Skládaná betonová krytina KM BETA ELEGANT 
        - Závěsné laťování dřevěné -50x30mm 
        - Kontralatě dřevěné – větraná vzduchová mezera – 50x40mm 
        - Pojistná HI kontraktní - Dorken Dragofol, µ = 16 700 
        - TI minerální plsť – 180mm – Isover UNI 180, λ=0,035 W/m*K + Krokve   
        - Parotěsná zábrana Fatrafal E,  µ = 400 000 
        - Plechové profily + TI Isover UNI 60mm  
        - Sádrokarton 125mm 
 
S06  - Skládaná betonová krytina KM BETA ELEGANT 
        - Závěsné laťování dřevěné -50x30mm 
        - Kontralatě dřevěné – větraná vzduchová mezera – 50x40mm 
        - Pojistná HI kontraktní - Dorken Dragofol, µ = 16 700        
        - Palubky kladené na odfrézované krokve tl. 15mm 
        - Hoblované viditelné části krokve  
 
 
 
Nosná konstrukce vnitřního schodiště z 1.NP do 2.NP v chodbě je navržena jako 
jednosměrně působící monolitická deska v jednotlivých úsecích- nástupní rameno – podesta – 
výstupní rameno. Desky jednotlivých úseků jsou podpírány monolitickými průvlaky, které 
jsou buďto součástí konstrukce stropu nad 1.PP a nad 1.NP, nebo jsou podpírány nosným 
zdivem. 
Konstrukce schodiště bude provedena z betonu B20-E27,0, vyztuženého vázanou 
výztuží 10505(R). 
Venkovní schodiště u levého vstupu je navrženo jako jednosměrně působící 
monolitická deska z betonu B20-E27,0 do ztraceného bednění z trapézového plechu. Ohybová 
výztuž z oceli 10505(R) bude vkládána do vln, u horního povrchu bude výztuž sítí KARI 
(SZ). 
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          Desky budou podpírány válcovanými ocelovými nosníky uloženými na nosných 
stěnách či sloupcích.  
         K pravému vstupu bude vytvořena šikmá chodníková plocha tvořená zemním valem s 
povrchovou úpravou ze zámkové dlažby. U RD D6 bude pro tento účel vytvořena opěrná 
stěna. V zadní části této plochy bude vytvořeno terénní schodiště tvořené palisádami a 
zámkovou dlažbou, na schodišti bude osazeno zábradlí. 
Příčky jsou zděné pórobetonové, tloušťek dle grafické části PD, příp. sádrokartonové 
dle příslušného půdorysu.  
Okna a dveře dřevěná jednoduchá s dvojitým izolačním zasklením.  
Tepelná izolace z EPS bude použita do podlahy 1.NP, dále k izolaci stropů, věnců a 
překladů. Izolace z XPS se použije k zateplení překladů z ocelových nosných profilů a 
k izolaci soklového zdiva a základů dle grafické části PD. Cely objekt bude tepelně 
zaizolován. 
 
SO 02 – Oplocení pozemku 
 
Oplocení bude tvořeno ocelovými sloupky kladenými do patek a drátěným pletivem. 
Plotové patky budou osazeny do hranice stavebního pozemku tak, aby celým objemem ležely 
v rámci stavebního pozemku. Výška oplocení se předpokládá 1,8 m. Z obytné zóny 
Nosálovská, bude v oplocení zřízena posuvná brána pro vjezd osobních vozidel na pozemek 
bytového domu a boční vstupní branka pro pěší. 
 
SO 03 -  Parkovací stání vč. napojení na komunikaci lokality a zpevněné plochy na 
pozemku   
 
Z obytné lokality Nosálovská se provede nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby na 
pozemek bytového domu. Součástí zpevněné plochy budou parkovací stání 3x šikmá a 2x 
podélná a nájezd do hromadných garáží pod objektem bytového domu. Jedno z podélných 
míst bude uzpůsobeno pro potřebu handicapovaných. Celkem je navrženo pro parkování 
obyvatel domu 8 parkovacích stání v garáži. Dalších 5 parkovacích míst na pozemku 
bytového domu.   
Šířka zpevněné plochy v místě vjezdové brány na pozemek bytového domu je 3,5 m, 
šířka u parkoviště pak 6 m. Šířka sjezdu do garáže mezi opěrnými stěnami je 5 m.  
Další zpevněné plochy budou tvořit chodníky kolem bytového domu, zpevněná plocha 
pod prostorem na domovní odpad a nástupní chodník k pravému vstupu do objektu. Tyto 
plochy budou taktéž ze zámkové dlažby, ohraničené obrubníky, šířka chodníku je od 1,2 do 
1,5 m.  
 
SO 04 – Přípojka jednotné kanalizace a vnější kanalizace 
 
         Přípojka bude vedena pod komunikací ze zámkové dlažby, bude provedena z plastového 
potrubí KG 200 v celkové délce cca 4 m a bude ukončena v revizní šachtě cca 1 m od 
oplocení v příjezdové cestě na pozemku investora. Navržena je šachta výrobce Wavin.  
         Dešťové vody budou svedeny ze střechy objektu, rovněž bude napojen odvodňovací 
žlab a vpusť v příjezdové komunikaci. Na napojení ze střech budou v zemi umístěny lapače 
střešních splavenin. Spodní žlab nájezdové rampy do garáže bude odvodněn do vsakovací 
jímky, která bude vytvořena pod zelenou plochou. 
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SO 05 – Vodovodní přípojka 
 
          Z veřejného vodovodu HDPE DN80 bude vyvedeno potrubí, které povede do 
vodoměrné šachty umístěné na pozemku investora. Ve vodoměrné šachtě bude osazena 
typová vodoměrná řada DN40 s fakturačním vodoměrem DN32. Odtud bude pokračovat 
vnější domovní vodovod do objektu, kde bude v garáži umístěn hlavní uzávěr vody objektu 
DN40 – součást vnitřního řešení vodoinstalace.  
           Hloubka krytí potrubí bude minimálně 1,2 m. Potrubí bude uloženo na pískové lože, 
nad potrubím bude rozvinuta výstražná fólie a přiložen zemnící vytyčovací vodič.  
Vodoměrná šachta bude plastová kruhová o průměru 0,95 m, výška 1,5 m v zeleném pásu 
před objektem na pozemku majitele.   
 
 
 
SO 06 - Přípojka NN, HDV 
 
         Napájení nového bytového domu bude zajištěno napojením na rozšířený el. rozvod NN 
E.ON, resp. napojením na kabelovou skříň od společnosti E.ON. 
Celkový soudobý příkon celého objektu je 55,072 KW.  
 
 
 
SO 07 – NTL plynovodní přípojka, NTL vnitřní plynovodní instalace 
   
         Objekt bude napojen z místního nízkotlakého rozvodu zemního plynu novou přípojku  
PE 100 63x5,8 - SDR 11, která bude ukončena ve skříni měření na hranici pozemku. Za skříní 
měření bude NTL rozvod PE100 63x5,8 SDR 11 veden zemí podél oplocení až do objektu.          
         Na fasádě bude umístěn domovní uzávěr KU DN50 včetně zkušebního návrhu. Potrubí 
je vedeno v podhledu v garáži a pak vede ve vymítané drážce do technické místnosti.  
 
 
1.2.4  ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Pokud se budou provádět jakékoli zemní práce, je povinností investora (prováděcí 
firmy) nechat vytýčit veškerá vedení, aby nedošlo k jejím poškozením. Tato podmínka se 
vztahuje na veškerá vedení uložená v zemi. 
 
 
 
1.2.5 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ ŘEŠENÍ 
DOPRAVY V KLIDU 
 
         Stavba bude komunikačně napojena na komunikaci obytné zóny vedoucí v rámci 
pozemku 2995/5. Tato komunikace je zaústěna na místní komunikaci Nosálovská.  
         V ploše pozemku určeného pro bytový dům budou zřízeny šikmá a podélná stání pro 
osobní automobily. Rozměr šikmého parkovacího stání je 2,4x5,6 m, rozměr podélného stání 
pak 2,2x6,5 m. Povrchová úprava pojezdové plochy parkovacích stání a chodníků bude 
zámková dlažba. Chodník bude vizuálně oddělen od parkovacích stání. Parkovací stání budou 
vydlážděna např. červenou zámkovou dlažbou. 
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1.2.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO 
OCHRANY 
 
Odpady  
Odpad vzniklý při výstavbě bude tříděn a likvidován dle své povahy.  
Nebezpečný odpad bude předán k likvidaci oprávněnou organizací. Druhotné suroviny 
budou předány ke zpracování. 
 
Ochrana spodních vod 
Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod a kanalizace budou přijata opatření, 
která zamezí jejich znehodnocování.  
 
Ostatní požadavky 
Z hlediska širšího uplatnění opatření k ochraně životního prostředí jsou všichni 
dodavatelé povinní zajistit stavební provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí. 
K omezení negativních vlivů na životní prostředí při výstavbě se musí provádět zejména: 
ochrana proti hlukům a vibracím 
ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
ochrana proti znečištění komunikací 
            ochrana zeleně před poškozením 
 
 
1.2.7 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH 
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 
 
K pravému vstupu do objektu (do 1.NP) bude zřízena rampa šířky cca 1,5 m se sklonem 
max 1:12.  Rampa bude uzpůsobena pro handicapované, tedy v souladu s vyhláškou 398/2009 
Sb. Dveře do 1.NP budou opatřeny na opačné straně, než jsou závěsy pevným madlem. 
Pro handicapované bude vyčleněno 1 parkovací podélné stání.  
 
 
1.2.8 PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A 
ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE BYL PROVEDEN RADONOVÝ PRŮZKUM 
POZEMKU 
 
Na stavební parcele 2995/5 byl stanoven střední až nízký radonový index. V projektové 
dokumentaci je uvažována střední hodnota. 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden také inženýrsko-geologický posudek.  
Dále bylo provedeno geodetické zaměření pozemku a blízkého okolí, a to polohové a 
výškové v lokálních souřadnicích.  
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1.2.9 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY, 
GEODETICKÝ REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ 
SYSTÉM 
 
Investor předal projektantovi geodetické zaměření stávajícího stavu pozemku a blízkého 
okolí, a to polohové v systému JTSK a výškové v souřadnicích B.p.v.   
 
1.2.10  VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 
 
Na okolní stavby a pozemky bude mít zamýšlená stavba minimální negativní vliv.  
Negativní vliv bude mít stavba v průběhu výstavby zvýšeným hlukem v pracovní době 
plynoucí z použití standardních stavebních strojů; zvýšenou prašností a dále bude zvýšená 
doprava nákladními vozidly kvůli dopravě materiálu na staveniště. 
 
1.2.11  ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI       
  PRACOVNÍKŮ 
 
Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a 
vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhl. 591/2006 Sb. a 
362/2005 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.  
 
1.3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu objektu jsou komplexně řešeny v části 
projektové dokumentace Statika zpracované Ing. Rostislavem Bílkem, Čsl. armády 18, 683 01 
Rousínov.  
 
1.4 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
          Požárně bezpečnostní řešení je předmětem samostatné přílohy.  
 
1.5 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO    
    PROSTŘEDÍ 
 
Novostavba bytového domu leží již mimo pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 
2.stupně. Nicméně toto pásmo prochází pozemkem 2995/5 v místě řadové výstavby trojice 
rodinných domů, proto při výstavbě přihlédnout i k této skutečnosti. Při stavbě je třeba dbát, 
aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Stavební 
mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniků 
ropných látek.  
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Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvidován dle své povahy. Nebezpečný odpad 
bude předán k likvidaci oprávněnou organizací. Druhotné suroviny budou předány ke 
zpracování. Nesmí přitom dojít k ohrožení z požárně bezpečnostního hlediska a obtěžování 
okolí kouřem.  
 
1.6 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
         Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 
úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby. 
 
1.7 OCHRANA PROTI HLUKU 
 
         Objekt je z  hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku stavby při jejím 
provádění i užívání řešení pomocí Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
1.8 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 73 0540-2 – Tepelná 
ochrana budov. 
 
1.9 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
K pravému vstupu do objektu (do 1.NP) je zřízen chodník šířky cca 1,5 m se sklonem 
max. 1:12, chodník bude uzpůsoben pro handicapované, tedy v souladu s vyhláškou  
398/2009 Sb. Dveře do 1.NP budou opatřeny na opačné straně, než jsou závěsy pevným 
madlem. 
Pro handicapované bude vyčleněno 1 parkovací podélné stání. 
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1.10 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY  
    VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Odolnost proti korozi konstrukcí 
Odolnost ocelových částí proti korozi je zajištěna antikorozními nátěry. 
 
Odolnost proti agresivní spodní vodě, seismicita, poddolování 
Při inženýrsko-geologickém průzkumu nebyly tyto negativní vlivy zaznamenány. 
 
 
Ochranná a bezpečnostní pásma  
 
Stavba nezasahuje do ochranných a bezpečnostních pásem, v dosahu objektu se nachází 
jen ochranná pásma u jednotlivých sítí. 
 
 
1.11 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
          Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní 
ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 
k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 
 
 
1.12 INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Oplocení pozemku 
SO 03 – Parkovací stání vč. napojení na komunikaci lokality a zpevněné plochy na     
              pozemku   
SO 04 – Přípojka jednotné kanalizace a vnější kanalizace 
SO 05 – Vodovodní přípojka 
SO 06 – Přípojka NN, HDV 
SO 07 – NTL plynovodní přípojka, NTL vnitřní plynovodní instalace 
 
 
1.13 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ  
     ZAŘÍZENÍ STAVEB  
 
Stavba neobsahuje žádná výrobní technologická zařízení. 
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Č.P Materiál zákl. rozměry mm m/m2/m3 ks / balení
1. SKLÁDANÁ KRYTINY KM BETA *
2. ZÁVĚSNÉ LAŤOVÁNÍ DŘEVĚNÉ 50 x 30 x2000 2,37 m3 790
3. KONTRALTĚ 50 x 40 x 1700 1,187m3 349
4. POJISTNÁ HI KONTAKTNÍ Dragofol 50000 x 1500 367,39 m 8
5. TI MINER. PLSŤ - Isover UNI 180 1200 x 600 (bal:1,44m2) 375,345 m2 262
6. PAROTĚSNÁ ZÁBRANA FATRAPAR E 5000 x  4000 (200 m2) 411,05 m2 3
7. PALUBKY 4000 x 100 x 15 0,936m3 156
8. OKNA 1200 x 780 12
9. TI MINER. PLSŤ - Isover UNI 60 1200 x 600 (bal:1,44m2) 447,963m2 312
zakl. rozměry ks počet na paletě počet palet
*1 Taška základní 1.1 ** 420 x 331 2019 252 8
Taška okrajová LEVÁ 2.1 420 x 331 39
Taška okrajová PRAVÁ 2.2 420 x 331 39
Taška pultová základní 5.1 447 x 331 47
Taška pultová okrajová levá 5.3 447 x 331 1
Taška pultová okrajová pravá 5.4 447 x 331 1
Taška nášlapná 8.1 420 x 331 13
Taška větrací - 7.1 420 x 331 13
Taška protisněhová 420 x 331 372
Taška hromosvodová 12.2 svislá/kolmá 420 x 331 49
*2 Taška základní 1.1 ** 420 x 331 1585 252 7
Taška okrajová LEVÁ 2.1 420 x 331 31
Taška okrajová PRAVÁ 2.2 420 x 331 31
Taška pultová základní 5.1 447 x 331 0
Taška pultová okrajová levá 5.3 447 x 331 0
Taška pultová okrajová pravá 5.4 447 x 331 0
Taška nášlapná 8.1 420 x 331 0
Taška větrací - 7.1 420 x 331 11
Taška protisněhová 420 x 331 290
Taška hromosvodová 12.2 420 x 331 31
1 ASFALOTVÝ PÁS BITAGIT 35 MINERAL 10000 x 1000 21,384 m2 3
2 Penetrace DEKPRIMER 12kg 8,56Kg 1
3 Závitová tyč pro chem. kotvu M16 x 300 72
4 Šrouby pro chem. Kotvu 100 x 12 64
5 Malta POXY AT-HP 380 ml 9156ml 29
Č.P Materiál zákl. rozměry m/m2/m3 ks 
1 KROKVE 13 158 x 180 x 100 5,447 m3 23
2 KROKVE 10 255 x 180 x 100 4,245 m3 23
3 KLEŠTINY 10 572 x 160 x 60 4,263 m3 42
4 SLOUPKY PROFIL U- 100 2166 x 100 - 16
5 SLOUPKY PROFIL U- 100 3731 x 100 - 16
6 VAZNICE PROFIL U- 100 4000 x 100 39,8m 10
7 VAZNICE PROFIL U- 120 4000 x 120 72,8m 19
8 VAZNICE PROFIL U- 140 4000 x 140 39,8m 10
9 POZEDNICE 5000 x 140 x 120 1,008m2 12
10 POZEDNICE 1700 x 140 x 120 0,057m2 2
2
K
R
O
V
ŽB
. V
ĚN
EC
VÝKAZ VÝMĚR PLÁŠTĚ STŘECH
P
LÁ
ŠŤ
252 3
252
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~ 28 ~ 
 
= (20,2*13,158)-(6*1,2*0,78)-(13,158*0,301*2)-(0,339*20,2)-(0,3*0,3)= =
= 2019 2019
Taška okrajová LEVÁ 2.1 = = 39,001 39
Taška okrajová PRAVÁ 2.2 = = 39,001 39
Taška pultová základní 5.1 = = 46,64 47
Taška pultová okrajová levá 5.3 = = 1 1
Taška pultová okrajová pravá 5.4 = = 1 1
= = 13,01 13
= = 12,63 13
= 372 372
Taška hromosvodová 12.2 svislá /vodorovná 49 49
= (20,2*10,522)-(6*1,2*0,78)-(10,255*0,301*2)-(0,447*20,2)-(0,3*0,3) =
1585 1585
Taška okrajová LEVÁ 2.1 = = 30,28 31
Taška okrajová PRAVÁ 2.2 = = 30,28 31
Taška pultová základní 5.1 = = 0 0
Taška pultová okrajová levá 5.3 = = 0 0
= 11,3 11
Taška pultová okrajová pravá 5.4 = = 0 0
Taška hromosvodová 12.2 svislá /vodorovná 31 31
= = 290 290
2. ZÁVĚSNÉ LAŤOVÁNÍ DŘEVĚNÉ = (13,158-(0,325+0,04))/0,320 = 39,98..40 řad= 20,2/2=10,1x40=404 ks
(10,255-(0,325+0,04))/0,320 = 30,91..31 řad= 20,2/2=10,1x31=313,1 ks
404+313,1 = 717,1 + 10% prořez = 717,1+ 71,71=789,42 ks = 789,42 790
3. KONTRALTĚ = 13,158/1.7 =7,74 x 23 = 178,02
10,255/1.7= 6,03 x 23 = 138,74
178,02+138,74 = 316,74  + 10% prořez = 348,416 = 348,16 349
4. POJISTNÁ HI KONTAKTNÍ ISOVER TYVEK SOFT ANTIREFLEX= 10cm přesah, 13,158/1,3=10,12 řad x 20,4 = 206,47 m
10cm přesah, 10,255/1,3=7,89 řad x 20,4 =160,92 m 
 206,47 + 160,92 = 367,39 m / 50m = 7,34 ks = 7,34 8
5. TI MINER. PLSŤ - Isover UNIROL PROFI 180 = (20,2 x (13,158-0,795-0,854)- (23x (13,158-0,795-0,854)x0,1)= 206,011m2
(20,2 x (10,255-0,795)- (23x (10,255-0,795)x0,1)= 169,31m2
206,011 + 169,31 = 375,345 /1,44= = 261,11 262
6. PAROTĚSNÁ ZÁBRANA ISOVER VARIO KM Duplex UV= 10cm přesah, 11,509/1=11,509 řad x 19,6 = 225,58
10cm přesah,9,463/1=9,463 řad x 19,6 = 185,4748
225,58 + 185,4748 = 411,05m2 /48 = 9 = 8,56 9
7. = (0,7/0,1)= 7 x(20,2/4) x 2 =70,7 ks - 4m
13,158/0,1 =131,58 x 2 =263,16 ks - 0,6m =39,474 ks -4m 
10,255/0,1 =102,55 x 2 =205,1 ks - 0,6m =  30,765 ks - 4m
70,7 +39,474 + 30,765= 141,213+ 10% prořez = = 155,332 156
8. = = 21,384m2
9. = = 8,56Kg
10. = = 78
11. = = 64
12. = = 28,39ks
Taška protisněhová
PALUBKY
Výpočet:
(13,158/0,447)=29,44, přesah min. 100mm = 13,158/0,337
Taška větrací - 7.1
Taška základní 1.1
Taška základní 1.1
Taška větrací - 7.1
Taška nášlapná 8.1
Taška protisněhová
každá třetí : 13,158-2*0,301 = 41 ks/3
3,8/301
(10,255/0,447)=22,94, přesah min.80mm = 10,255/0,339
(10,255/0,447)=22,94, přesah min.80mm = 10,255/0,339
Závitová tyč pro chem. Kotvu
B
39 * 2 /2               každá 4 taška (41/4)
191,63 * 10 =1916 -290-10-31
31/2*2      /       0
A
1,4ks /m2 = 13,158*20,2= 265,79
((20,2-2x0,331)-3,802-0,3)/0,331
(13,158/0,447)=29,44, přesah 100mm = 13,158/0,337
 245,31 * 10 = 2453 - 372 -13-49
1,4ks /m2 = 20,2 * 10,255 =207,151 
každá třetí : 10,255*0,301 = 34 ks/3
16 x 4
1,25 x 3,14 x 0,18*0,18 * 78 + 8x4x3,14x0,6x0,12x0,12= 10 788ml  / 380ml 
ŽB
. V
ĚN
EC
P
LÁ
ŠŤ
ASFALTOVÝ PÁS BITAGIT 35 MINERAL
Penetrace DEKPRIMER
Závitová tyč pro chem. Kotvu
Malta POXY AT-HP
(20.2 x 3 x 0,3 + 2.1 x 0,3 x 2)+ 10% prořez
20.2 x 3 x 0,3 + 2.1 x 0,3 x 2 = 0,4/1m2 = 21,384 x 0,4
12 ks x 6 + 2 x 3
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3.1 MATERIÁLY 
 
 
3.1.1 ŘEZIVO 
 
Pozednice  - 5000 x 140 x 120  
                   - 1700 x 140 x 120  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.1: Schéma dřevěného prvku –pozednice (převzato z [1]) 
 
 
Krokev  - střecha jižní – 13 158 x 180 x 100   
               - střecha severní – 10 255 x 180 x 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2: Schéma dřevěného prvku – krokev (převzato z [2]) 
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Kleština – 10 572 x 160 x 60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.3: Schéma dřevěného prvku – kleština (převzato z [3]) 
 
 
Kontralať – 1700 x 50 x 40  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.4: Schéma dřevěného prvku – kontralať (převzato z [4]) 
 
 
Závěsné laťování – 2000 x 50 x 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.5: Schéma dřevěného prvku – závěsné laťování (převzato z [5]) 
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Palubky - 4000 x 100 x 15  
- podbití krokví – pohledová varianta 
 
 
 
Obr. 3.6: Schéma dřevěného prvku –palubky (převzato z [6]) 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 HUTNÍ MATERIÁL  
 
 
 
Sloupky   – 2 x U – 100 x 2166  
               – 2 x U – 100 x 3731  
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.7: Schéma hutního prvku – sloupky (převzato z [7]) 
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Vaznice    –  2 x 100 x 4000  
            – 2 x 120 x 4000  
                 – 2 x 140 x 4000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.8: Schéma hutního prvku – vaznice (převzato z [8]) 
 
 
 
Plochá válcovaná ocel na patky pod sloupky – 200 x 200 x 10  
- pomocí svaru se spojí se sloupky a následně pomocí chemické kotvy 10 ukotví do stropní 
konstrukce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.9: Schéma hutního prvku – patka (převzato z [9]) 
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3.1.3  IZOLACE  
 
Oxidovaný asfaltový pás Bitagit 35   - podkladní hydroizolační pás pod pozednici 
                                   
  
                                   - Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem 
                                   - Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií 
                                   - Natavitelný 
                                   - Natavit pomocí plamene hořáku 
 
 
 
Obr. 3.10 : Oxidovaný asfaltový pás (převzato z [10]) 
 
 
Dorken Dragofol -Mřížkou zpevněná pojistná hydroizolace 
 
                                  - Požární odolnost – Tř. E – těžce hořlavá 
                                  - Vodotěsnost – W 2 
                                  - Hodnota rd – 3m 
                                     - Hmotnost – 140 g/m2 
                                  - Hmotnost role – 10,5 Kg 
                                  - Balení – 50 x 1,5 m 
 
 
 
 
Obr. 3.11: Dorken Dragofol  (převzato z [11]) 
 
 
Fatrapar E – parozábrana 
- Barva – žlutá/modrá 
- Tloušťka  -0,2mm 
- Difúzní tloušťka – 80m 
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Isover UNI – tepelná izolace- deska z minerální plsti 
                                                
                                                  - Isover UNI 18 – mezi krokve 
                                                  - Rozměry - 1200 x 600 x 180 
                                                  - Tepelná vodivost – λ = 0,0035Wm/K 
                                                  - Tepelný odpor -  Rd = 1,65  / 5  m2K / W 
 
 
 
 
Obr. 3.12 Isover UNI (převzato z [12]) 
 
 
 
 
Delta multi band - univerzální lepící páska vhodná pro fólie Dragofoll 
 
                                       - Teplota zpracování - +5° 
                                       - Role 60 000 x 100 mm 
  
 
 
 
 
 
Obr. 3.13: Delta multi band (převzato z [13]) 
 
 
 
Butyl kaučuková páska – oboustranná páska vhodná k spojení  parotěsných fólií 
 
 
                                                             - Balení – 30 000 x 50 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.14: Butyl kaučuková páska (převzato z [14]) 
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3.1.4  STŘEŠNÍ TAŠKY A DOPLŇKY 
 
 
Střešní taška – KM BETA Základní 1.1  
                                                                             
                                                                        - délka – 420 mm 
                                                                        - šířka – 331 mm 
                                                                        - krycí šířka – 301 mm 
                                                                        - potřeba – 10 ks/m2 
                                                                        - hmotnost – 4,25 Kg/ks  
 
 
 
 
Obr. 3.15: KM BETA Základní 1.1 (převzato z [15]) 
 
 
 
Střešní taška – KM BETA Okrajová levá 2.1 
 
                                                                        - délka – 420 mm 
                                                                        - šířka – 331 mm 
                                                                        - krycí šířka – 331 mm 
                                                                        - potřeba – 3 ks/b.m 
 
 
 
 
 
Obr. 3.16: KM BETA Okrajová levá 2.1 (převzato z [16]) 
 
 
 
Střešní taška – KM BETA Okrajová pravá 2.2  
 
                                                                       - délka – 420 mm 
                                                                       - šířka – 331 mm 
                                                                       - krycí šířka – 301 m 
                                                                       - potřeba – 3 ks/b.m 
 
 
 
 
 
Obr. 3.17: KM BETA Okrajová pravá 2.2  (převzato z [17]) 
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Střešní taška – KM BETA Pultová základní  5.1 
 
                                                                        - délka – 447 mm 
                                                                        - šířka – 331 mm 
                                                                        - krycí šířka – 301 mm 
                                                                        - potřeba – 3,3 ks/b.m 
                                                                       
 
 
 
 
Obr. 3.18: KM BETA Pultová základní  5.1 (převzato z [18]) 
 
 
 
 
Střešní taška – KM BETA Pultová okrajová levá 5.3  
 
 
                                                                        - délka – 447 mm 
                                                                        - šířka – 331 mm 
                                                                        - krycí šířka – 331 mm 
                                                                         
 
 
 
 
 
Obr. 3.19: KM BETA Pultová okrajová levá 5.3  (převzato z [19]) 
 
 
 
Střešní taška – KM BETA Pultová okrajová pravá 5.4  
 
 
                                                                        - délka – 447 mm 
                                                                        - šířka – 331 mm 
                                                                        - krycí šířka – 301 mm 
 
 
 
 
 
Obr. 3.20: KM BETA Pultová okrajová pravá 5.4 (převzato z [20]) 
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Střešní taška – KM BETA Nášlapná 8.1  
 
                                                                        - délka – 420 mm 
                                                                        - šířka – 331 mm 
                                                                        - potřeba-2 ks / střešní lávka + 1 ks / nášlapný                 
                                                                           stupeň 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.21: KM BETA Nášlapná 8.1 (převzato z [21]) 
 
 
 
Střešní taška – KM BETA větrací 7.1 
 
                                                                        - délka – 420 mm 
                                                                        - šířka – 331 mm 
                                                                        - krycí šířka – 301 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.22: KM BETA větrací 7.1 (převzato z [22]) 
 
 
 
 
Střešní taška – KM BETA protisněhová 9.1  
 
                                                                        - délka – 420 mm 
                                                                        - šířka – 331 mm 
                                                                        - krycí šířka – 301 mm 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.23: KM BETA protisněhová 9.1 (převzato z [23]) 
 
 
 
 
~ 39 ~ 
 
Střešní taška – KM BETA hromosvodová 12.2 
 
                                                                        - délka – 420 mm 
                                                                        - šířka – 331 mm 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.24: KM BETA hromosvodová 12.2 (převzato z [24]) 
 
 
 
Nášlapný rošt KM BETA 8.3 
 
                                                                        - rozměry – 600 x 250, 2550g 
                                                                        - potřeba  – 1ks/1 lávka 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.25: Nášlapný rošt KM BETA 8.3 (převzato z [25]) 
 
 
 
Okapní plech – hliníkový 
  
                                                                        - hliníkový plech   
                                                                        - rozměry – délka 5000 mm, šířka 230 mm 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.26: Okapní plech – hliníkový (převzato z [26]) 
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Ochranný větrací pás hliníkový a ochranná větrací mřížka    
 
                                                                                                  - rozměry pásu – délka 5m ,                                
                                                                                                                      šířka – 100mm 
                                                                                                  - rozměry mřížky-  
                                                                                                    délka - 1000mm,šířka 60mm 
                                                                                                  - větrací průřez cca 500 cm2/bm 
                                                                         
 
Obr. 3.27: Ochranný větrací pás hliníkový a ochranná větrací mřížka (převzato z [27]) 
 
 
Termoizolační střešní výlez Kubeso FWP- R, FWP-L 
                                                            
       - okno výklopné konstrukce 
                           - termoizolační zasklení U = 1,0 W/m2K 
                 - otevírání do boku pod úhlem 90° 
                                                         - rozměry 680 x 1180 mm 
                                                         - FWP – R – pravé otvírání – 1 Ks  
                                                         - FWP – L – levé  otvírání – 1 Ks  
 
 
 
 
Obr. 3.28: Termoizolační střešní výlez Kubeso  (převzato z [28]) 
 
Střešní okno Výklopně - kyvné KUBESO FAKRO FPP  
 
                                                         - vybaveno nízkoenergetickým trojsklem U = 0,5 W/m2K 
                                                         - rám okna je z borovicového dřeva, vakuově                    
                                                             impregnovaného a ošetřovaného třemi vrstvami                    
                                                             akrylového laku 
                                                         - okno se hodí pro střechy se sklonem 15° - 55° 
 
                                                         - rozměry 780x 1180 mm  
 
 
 
 
Obr. 3.29: Střešní okno Výklopně - kyvné KUBESO  (převzato z [29]) 
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3.2 DOPRAVA 
 
 
 
Na primární dopravu řeziva a palet krytin bude sloužit nákladní auto IVECO MP 260 
s valníkem a hydraulickou rukou  FASSI F95A. Ložná plocha valníku je 7m, nejdelší prvky 
nosného krovu nepřesahují 7m a z tohoto důvodu je to vhodné řešení.  Další prvky jako jsou 
fólie hydroizolační a parotěsně, tepelná izolace a další drobný materiál, budou dopraveny na 
staveniště pomocí nákladního automobilu FORD TRANSIT 2.5D.  Materiál je nutné 
zabezpečit např. ukotvením, aby během dopravy nedošlo k jeho poškození. Materiálu, který 
bude přepravován na valníku, se musí za nepříznivého počasí zakrýt plachtou. Vykládka 
těžkého materiálu bude uskutečněna pomocí hydraulické ruky na místo určeném pro 
skladování a v případě nosných prvků krovu, bude po kompletní vykládce ihned přemístěn na 
poslední stropní konstrukci pomocí věžového jeřábu. Folie, tepelná izolace a další materiál 
budou z nákladního automobilu ručně přemístěny na místo skladování. Veškeré řezivo bude 
dováženo z pily Račice. Hutnický materiál bude dovážen od  firmy Lazam CZ, s.r.o., Vyškov.  
Krytina a veškerý ostatní stavební materiál bude dovážen od firmy Dobeš-Stavebniny s.r.o, 
Vyškov. 
Okna, termoizolační výlezy a okapy budou dovezeny na staveniště až v den montáže, aby 
bylo zabráněno jejich odcizení. 
Horizontální přeprava lehčích materiálů na staveništi bude probíhat pomocí koleček. Těžké 
materiály jako jsou např. prvky krovů, palety krytin budou přemístěny pomocí věžového 
jeřábu. Lehké a drobné materiály budou přemístěny ručně. 
Vertikální doprava bude probíhat pomocí věžového jeřábu zejména pro přesun prvků na 
výstavbu krovu. Na přesun krytiny a dalších materiálů bude sloužit šikmý výtah. 
 
 
 
3.3 SKLADOVÁNÍ  
 
 
Skladovací plocha bude umístěna co možná nejblíže k budovanému objektu. Veškerý materiál 
musí být uskladněn tak, aby nepřekážel provozu na stavbě a umožňoval nepřetržitou montáž.   
Mezi jednotlivými skladovanými prvky musí být zřízeny uličky aspoň o průchozí šířce 
600mm.  Skladovací plocha se bude nacházet na budoucím parkovišti. Proto je nutné, abych 
plochy byly již rovinné, vysypané štěrkem a umožňovali odvodnění.   
Řezivo bude dopravováno z pily Račice, která je vzdálená od budovaného objektu 10,4 Km, 
proto bude ihned po převozu co nejrychleji zpracováno a použito na konstrukci krovu, 
z tohoto důvodu nebude nutné řezivo dlouhodobě skladovat. Přesto je nutné řezivo chránit 
před případy nepříznivého počasí pomocí plachty. Řezivo bude skladováno na podkladcích, 
které bude k tomu určeno. Podkladky není možné použít do konstrukce krovu a střešního 
pláště. Řezivo bude již z pily naimpregnováno nátěrem BOCHEMIT QB. 
Krytina bude skladována na paletách, na kterých bude dopravena. Tašky na paletách budou 
svázány a obaleny igelitem již z výroby.  Palety krytiny se budou skladovat na rovném 
podkladě. 
Hydroizolační a parotěsné folie, tepelná izolace a další drobný materiál budou skladovány 
v uzamykatelné buňce na paletách.  
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4.1 PROGRAM BUILD POWER S 
 
 
 
 
 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 JKSO 803.11
Objekt Název objektu SKP 
1 Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek
1 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 61 971,32
PSV 963 466,51
MON 0,00
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 1 025 437,83
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :
         
215 342,00 CZK
1 240 780,00 CZK
0,17 CZK
0,00 CZK
1 025 437,83 CZK
Zastřešení
Vyškov Nosálovská
Zastřešení
0,00 CZK
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S: 1
O: 1
R: 1
P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
1 941941031R00 Montáž pojízdného lešení do 4,2m ks    1,00000 41,97 41,97
2 31686264.AR Lešení pojízdné HAKI UNI výška 4,2 m sada 1,00000 51 690,00 51 690,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
3 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta POXY kus 78,00000 101,84 7 943,52
4 31171694.AR Malta chem.2slož.POLY náplň 380ml-patrona kus 5,00000 235,00 1 175,00
5 31171716.AR Svorník pro chem.kotvení EU-M10x110/20 GV kus 64,00000 14,70 940,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,42788 239,64 102,54
7 998011018R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km t 0,42788 181,10 77,49
Díl: 711 Izolace proti vodě
8 711141559RZ1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 
vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35
m2 22,00000 155,95 3 430,90
9 783896210R00 Penetrace betonových podkladů m2 22,00000 23,07 507,54
10 11163230R Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 9,00000 41,70 375,30
11 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,12076 239,64 28,94
12 998011018R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km t 0,12076 181,10 21,87
Díl: 713 Izolace tepelné
13 713111211R00 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením 
spojů
m2 412,00000 60,39 24 880,68
14 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 376,00000 16,99 6 388,24
15 28322108.AR Fólie Fatrapar E tl.0,2x4000 mm zábrana parotěsná m2 412,00000 13,40 5 520,80
16 63151413.AR Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 180 mm m2 376,00000 244,00 91 744,00
17 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2,79372 239,64 669,49
18 998011018R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km t 2,79372 181,10 505,94
Díl: 762 Konstrukce tesařské
19 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 42,00000 28,33 1 189,86
20 762332120RT3 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 1 047,00000 85,87 89 905,89
21 762341620R00 Bednění okapových říms z palubek pero-drážka m2 39,20000 224,00 8 780,80
22 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 3,55700 46,21 164,37
23 762341620RT2 Bednění okapových říms z palubek pero-drážka m2 62,40000 224,00 13 977,60
24 31110714R Matice přesná šestihranná 02 1401 M 12 kus 352,00000 0,92 323,84
25 311202190000R Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm kus 352,00000 0,43 151,36
26 31175351R Hmoždinka Bulldog jednostranná E117 M18 kus 80,00000 50,30 4 024,00
27 31179127R Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 40,00000 32,70 1 308,00
28 31412854R Hřebík stavební zápust. hlava  022825  4/90 kg 10,00000 21,10 211,00
29 31412858R Hřebík stavební zápust. hlava  022825  4/100 kg 15,00000 20,50 307,50
30 31412972R Hřebík stavební zápust. hlava  022825  7,6/240 kg 10,00000 24,10 241,00
31 60515202R Hranol SM/JD 1 160x60 délka nad 600 cm m3 4,26300 6 475,00 27 602,93
32 60515218R Hranol SM/JD 1 12x14 délka 300-600 cm m3 1,06500 6 150,00 6 549,75
33 60515226R Hranol SM/JD 1 10x18 délka nad 600 cm m3 9,69200 6 905,00 66 923,26
34 60517102R Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm m3 3,55700 6 165,00 21 928,91
35 61191714R Palubka obkladová BO tloušťka 15 šíře 116 mm A/B m2 62,40000 159,00 9 921,60
36 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 26,59899 239,64 6 374,18
37 998011018R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km t 26,59899 181,10 4 817,08
38 998011019R00 Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km t 26,59899 19,14 509,10
Položkový rozpočet 
Vyškov Nosálovská
Zastřešení
Zastřešení
51 731,97
Včetně kotvení lešení.
10 059,32
180,03
4 364,55
129 709,15
265 212,02
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Díl: 764 Konstrukce klempířské
39 764252605R00 Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 400 mm m 40,50000 736,30 29 820,15
40 764252635RT2 Čelo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZINK rš.400 mm, 
plech prePATINA blaugrau
kus 4,00000 245,43 981,72
41 764259618RT2 Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý,400/120 
mm, plech prePATINA blaugrau
kus 4,00000 717,47 2 869,88
42 764551603R00 Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm m 25,10000 441,39 11 078,89
43 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,17699 239,64 42,41
44 998011018R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km t 0,17699 181,10 32,05
Díl: 765 Krytiny tvrdé
45 762421120RT2 Montáž lignátem tl. do 12 mm m2 2,70000 29,61 79,95
46 765311723R00 Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm m 40,40000 26,90 1 086,76
47 765312390R00 Plech okapní profilovaný 5000/230 mm hliník m 40,40000 130,24 5 261,70
48 765332121R00  Krytina beton. KMB Beta Elegant m2 472,88200 112,19 53 052,63
49 765331511R00 Montáž okna střešního kus 14,00000 92,54 1 295,56
50 765799311RO2 Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů, 
difúzní pojistná hydroizolace Dekfol D 110 speciál
m2 550,50000 82,94 45 658,47
51 767423111R00 Montáž doplňků - okapnice m 40,40000 176,29 7 122,12
52 28324237.AR Páska samolepicí oboustranná 2 x 9 mm Technodren m 300,00000 18,90 5 670,00
53 28375806R Deska polystyren. POLYDEK EPS70 V13 tl. 30 mm m2 2,70000 192,50 519,75
54 59244200R Taška základní KMB BETA ELEGANT 33x42 cm, 
cihlová, višňová, hnědá, šedá, černá
kus 3 998,00000 22,30 89 155,40
55 59244208R Taška okrajová KMB BETA ELEGANT levá, cihlová, 
višňová, hnědá, šedá, černá
kus 70,00000 84,20 5 894,00
56 59244209R Taška okrajová KMB BETA ELEGANT pravá, cihlová, 
višňová, hnědá, šedá, černá
kus 70,00000 84,20 5 894,00
57 592442100R Taška protisněhová KMB BETA ELEGANT, zelená, 
modrá
kus 662,00000 58,80 38 925,60
58 5924421402R Taška hromosvodová KMB BETA ELEGANT, cihlová, 
višňová, hnědá, šedá, černá
kus 80,00000 146,50 11 720,00
59 59244228R Taška pultová základní KMB BETA ELEGANT, 
cihlová, višňová, hnědá, šedá, černá
kus 47,00000 158,50 7 449,50
60 59244230R Taška pultová okrajová KMB BETA ELEGANT levá, 
cihlová, višňová, hnědá, šedá, černá
kus 1,00000 275,00 275,00
61 59244231R Taška pultová okrajová KMB BETA ELEGANT pravá, 
cihlová, višňová, hnědá, šedá, černá
kus 1,00000 275,00 275,00
62 59244233R Rošt nášlapný velký KMB BETA ELEGANT, komplet kus 10,00000 722,00 7 220,00
63 59244275R Taška větrací KMB BETA STANDARD, červená kus 24,00000 120,50 2 892,00
64 59244276R Taška nášlapná  KMB BETA STANDARD, červená kus 13,00000 130,50 1 696,50
65 59244322R Fólie hydroizolační Dragofol m2 550,50000 20,00 11 010,00
66 59590616R Deska fasádní CETRIS LASUR tl. 12 mm m2 2,70000 519,00 1 401,30
67 61140102R Střešní výlez KUBESO FWR-L/P TM 66x118 cm kus 2,00000 5 455,00 10 910,00
68 61140104R Okno střešní KUBESO KOMFORT M 78x118 cm kus 12,00000 5 730,00 68 760,00
69 61140152R Lemování okna KUBESO M 78x118 pro prof il. krytiny kus 14,00000 1 419,00 19 866,00
70 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 48,93545 239,64 11 726,89
71 998011018R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km t 48,93545 181,10 8 862,21
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
72 767585101R00 Montáž pomocných konstrukcí-svařováním m 152,40000 52,10 7 940,04
73 767585102R00 Montáž pomocných konstrukcí-šroubováním m 89,59200 48,88 4 379,26
74 13515120R Ocel široká jakost S235 JRG2  200x 10 mm T 0,01700 20 220,00 343,74
75 15425808R Profil U rovnoramenný 11375  100x50x50x3 mm T 1,42400 26 510,00 37 750,24
76 15425820R Profil U rovnoramenný 11375  120x55x55x4 mm T 1,01800 26 510,00 26 987,18
77 15425870R Profil U rovnoramenný 11375  140x60x60x4 mm T 0,64000 26 510,00 16 966,40
78 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,10994 239,64 745,27
79 998011018R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km t 3,10994 181,10 563,21
44 825,11
Montáž tašek základních, půlených, větracích, protisněhových včetně spojovacích prostředků.
Dodávka a montáž střešního okna, střešních latí včetně spojovacích prostředků.
Montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
95 675,33
včetně dilatace a spojovacích prostředků.
včetně spojovacích prostředků.
včetně objímek a spojovacího materiálu.
423 680,33
 včetně spojovacích prostředků.
Montáž okapního prof ilovaného plechu.
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5.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ  
 
5.1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
            
Navržený bytový dům má dvě obytná nadzemní podlaží, podkroví a parkovací stání 
v prostoru 1.PP. Založení bude navrženo jako plošné na základových pasech pod obvodovým 
a vnitřním nosným suterénním zdivem a základovými průvlaky v řadách 2 a 3 a kolmo mezi 
těmito řadami. 
Stěny 1.PP jsou navrženy na obvodu jako monolitické z železového betonu HV2-B20, 
vyztuženého vázanou výztuží z oceli 10505(R). Obvodové stěny budou provedeny do 
bednění, překlady nad okýnky budou monolitické. Vnitřní nosné stěny budou provedeny jako 
monolitické z betonu B20, vyztuženého vázanou výztuží z oceli 10505(R), tyto stěny budou 
provedeny do tvárnic ztraceného bednění. Sloupky v místě uložení průvlaků budou provedeny 
do bednění. Překlady nad dveřními otvory, ve vnitřních nosných stěnách, budou válcované 
ocelové. Mezi stěnami v 1.PP budou v nosném zdivu vynechány otvory pro průjezd vozidel 
k parkovacím stáním. Nad těmito otvory budou osazeny průvlaky z válcovaných ocelových 
profilů. V místech uložení ocelových průvlaků na stěny budou při betonáži osazeny ocelové 
kotevní prvky, k nimž budou průvlaky přivařeny.       
Zdivo nadzemních podlaží je primárně navrženo jako porobetonové z přesných tvárnic na 
tenkovrstvou zdicí maltu. V 1.NP je předepsáno zdivo pevnostní značky P6-700 a P4-500, 
v ostatních podlažích P4-500. Ze statických nebo akustických důvodů jsou vybrané úseky 
zdiva sekundárně navrženy jako keramické dutinové AKU pevnosti P10/MVC2,5, zděný 
sloupek mezi okny bude ze zdiva P20/MVC5,0. V místech zvýšeného koncentrovaného 
namáhání jsou předepsány roznášecí bloky či sloupky provedené ze zdiva CP P20/MVC5,0. 
V nejexponovanějších místech budou provedeny sloupky monolitické železobetonové. 
Rohové sloupky lodžií budou ze zdiva CP P20/MVC5,0. 
 V hlavě bude zdivo v každém podlaží, rovněž pod pozednicemi a vaznicemi (viz výkres 
krovu ), opatřeno monolitickými věnci z betonu B20, vyztuženého ocelí 10505(R). V místech 
lodžií budou věnce přecházet v monolitické trámy. Při betonážích věnců budou osazeny 
kotevní prvky výztuže sloupů, prvků kotvení pozednic a kotevní prvky pro přivaření 
ocelových prvků nosných konstrukcí. 
Stabilitu svislých nosných konstrukcí zajistí provázání zdiva v rozích, tuhými konstrukcemi 
stropu, ztužidly u stropu nad 2.NP a věnci navrženými na přenos laterálního horizontálního 
zatížení v úsecích mezi podpůrnými body ( ztužidla, kolmé stěny ). U 3.NP je nutno střední 
nosnou stěnu tl. 375mm provázat i s příčkami. 
Překlady jsou navrhovány buďto jako ŽB prefabrikované RZP v. 240mm nebo ocelové. 
Strop nad 1.PP je navržen jako monolitická spojitá jednosměrně působící deska tloušťky 
140mm z betonu B30-E32,5, vyztužená ocelí 10505(R). Součástí monolitické stropní 
konstrukce budou i obrácené průvlaky. 
Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP budou provedeny jako montované z předepjatých 
dutinových panelů SPIROLL tloušťky 160mm. V místech instalačních otvorů bude proveden 
monolitický pás z desky do ztraceného bednění z trapézového plechu, deska bude podpírána 
ocelovými stropnicemi. Výztuž desky bude u spodního povrchu vázaná z oceli 10505(R), 
vložena do vln, u horního povrchu KARI, přivařeno ke stropnicím. Panely SPIROLL i 
stropnice budou uloženy na věncích na horních hranách podporujícího zdiva či na horní hraně 
průvlaků v místech, kde je zdivo vynecháno. 
Spáry mezi sousedními panely SPIROLL a mezi panely SPIROLL a ocelovými stropnicemi 
budou opatřeny zálivkovou výztuží a zality zálivkovým betonem B20 ( měkká konzistence, 
max. velikost zrna 4mm, s plastifikátorem ). Po obvodu budou v úrovních panelů SPIROLL 
provedeny věnce propojené výztuží s úložnými věnci. 
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Stropy mezi řadami C a D ( chodba ) a v oblastech lodžií budou provedeny jako monolitické 
z betonu B20, vyztuženého sítí KARI (SZ). 
Součástí konstrukce stropu jsou i průvlaky z válcovaných ocelových profilů v místech 
vynechaného nosného zdiva v podlaží bezprostředně pod stropem a ztužidla u stropu nad 
2.NP. 
Ocelové nosníky budou zaomítány.  
 
Konstrukce střechy: 
 
Je tvořena dvěma pultovými rovinami o sklonu střešních rovin 22°. Konstrukce je navržena 
z krokví uložených na dřevěných pozednicích uložených na nosném zdivu a nadezdívce a na 
ocelových vaznicích uložených na ocelových sloupcích opřených do konstrukce stropu nad 
2.NP v místech nosných stěn nebo průvlaků. V úrovni cca 8,3m jsou krokve protilehlých 
pultových rovin propojeny přiznanými kleštinami.  
Krokve, kleštiny a pozednice budou z hraněného řeziva S1-SM, max. vlhkost 20%, budou 
ošetřeny proti plísním a mikroorganismům již z výroby pomocí přípravku BOCHEMIT QB. 
Krokve i kleštiny budou s ohledem na délku přesahující 10m provedeny jako nastavované – 
viz příloha Statický posudek. Ocelové vaznice a sloupky budou svařeny z dvou válcovaných 
ocelových profilů U – viz výkres krovu.  Dřevěné vaznice a ocelové sloupky budou k 
nosnému zdivu a stropní konstrukci kotveny pomocí chemických kotev. Střešní krytina bude 
betonová KM Beta. Součástí  jižní pultové střechy, budou dva termoizolační výlezy Kubeso o 
rozměrech 660x1180mm, šest kyvných oken Kubeso 780x1180mm a dvě opláštěné instalační 
šachty ukončené samotahovými hlavicemi. Součástí severní pultové střechy, bude šest oken 
Kubeso 780x1180m a nerezový komín. Okapy a svody budou provedeny z barevného plechu 
RHEINZINK. 
 
 
Skladby střechy dle projektanta: 
 
S01  - Skládaná krytina 
        - Závěsné laťování dřevěné -50x30mm 
        - Kontralatě dřevěné – větraná vzduchová mezera – 50x40mm 
        - Pojistná HI kontraktní, µmin = 100 
        - TI minerální plsť – 180mm – λmax = 0,045W/m*K + Krokve 
        - Parotěsná zábrana,  µmin. = 150 000 
        - Plechové profily + TI 60mm  
        - Sádrokarton 125mm 
 
S06  - Skládaná krytina 
        - Závěsné laťování dřevěné -50x30mm 
        - Kontralatě dřevěné – větraná vzduchová mezera – 50x40mm 
        - Pojistná HI kontraktní, µ = 100 
        - Palubky kladené na odfrézované krokve tl. 15mm 
        - Hoblované viditelné části krokve  
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Návrh řešení: 
 
S01  - Skládaná betonová krytina KM BETA ELEGANT 
        - Závěsné laťování dřevěné -50x30mm 
        - Kontralatě dřevěné – větraná vzduchová mezera – 50x40mm 
        - Pojistná HI kontraktní - Dorken Dragofol, µ = 16 700 
        - TI minerální plsť – 180mm – Isover UNI 180, λ=0,035 W/m*K + Krokve   
        - Parotěsná zábrana Fatrafal E,  µ = 400 000 
        - Plechové profily + TI Isover UNI 60mm  
        - Sádrokarton 125mm 
 
S06  - Skládaná betonová krytina KM BETA ELEGANT 
        - Závěsné laťování dřevěné -50x30mm 
        - Kontralatě dřevěné – větraná vzduchová mezera – 50x40mm 
        - Pojistná HI kontraktní - Dorken Dragofol, µ = 16 700        
        - Palubky kladené na odfrézované krokve tl. 15mm 
        - Hoblované viditelné části krokve  
 
 
 
Nosná konstrukce vnitřního schodiště z 1.NP do 2.NP v chodbě je navržena jako jednosměrně 
působící monolitická deska v jednotlivých úsecích- nástupní rameno – podesta – výstupní 
rameno. Desky jednotlivých úseků jsou podpírány monolitickými průvlaky, které jsou buďto 
součástí konstrukce stropu nad 1.PP a nad 1.NP, nebo jsou podpírány nosným zdivem. 
Konstrukce schodiště bude provedena z betonu B20-E27,0, vyztuženého vázanou výztuží 
10505(R). 
Venkovní schodiště u levého vstupu je navrženo jako jednosměrně působící monolitická 
deska z betonu B20-E27,0 do ztraceného bednění z trapézového plechu. Ohybová výztuž 
z oceli 10505(R) bude vkládána do vln, u horního povrchu bude výztuž sítí KARI (SZ). 
Desky budou podpírány válcovanými ocelovými nosníky uloženými na nosných stěnách či 
sloupcích.  
K pravému vstupu bude vytvořena šikmá chodníková plocha tvořená zemním valem s 
povrchovou úpravou ze zámkové dlažby. U rodinného domu D6 bude pro tento účel 
vytvořena opěrná stěna. V zadní části této plochy bude vytvořeno terénní schodiště tvořené 
palisádami a zámkovou dlažbou, na schodišti bude osazeno zábradlí. 
Příčky jsou zděné pórobetonové, tloušťek dle grafické části PD, příp. sádrokartonové dle 
příslušného půdorysu.  
Okna a dveře dřevěná jednoduchá s dvojitým izolačním zasklením.  
Tepelná izolace z EPS bude použita k podlahy 1.NP, dále k izolaci stropů, věnců a překladů. 
Izolace z XPS se použije k zateplení překladů z ocelových nosných profilů a k izolaci 
soklového zdiva a základů dle grafické části projektové dokumentace. Cely objekt bude 
tepelně zaizolován. 
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5.2 INFORMACE O PROCESU 
 
Tento technologický předpis pojednává o zhotovení dvou pultových střech novostavby 
bytového domu ve Vyškově. Bude se postupovat od realizace konstrukce krovu až po 
klempířské a pokrývačské práce.  
Konstrukce je navržena z krokví uložených na dřevěných pozednicích uložených na nosném 
zdivu a nadezdívce a na ocelových vaznicích uložených na ocelových sloupcích opřených do 
konstrukce stropu nad 2.NP v místech nosných stěn nebo průvlaků. V úrovni cca 8,3m jsou 
krokve protilehlých pultových rovin propojeny přiznanými kleštinami.  
Krokve, kleštiny a pozednice budou z hraněného řeziva S1-SM, max. vlhkost 20%, budou 
ošetřeny proti plísním a mikroorganismům již z výroby pomocí přípravku BOCHEMIT QB. 
Krokve i kleštiny budou s ohledem na délku přesahující 10m provedeny jako nastavované – 
viz příloha Statický posudek. Ocelové vaznice a sloupky budou svařeny z dvou válcovaných 
ocelových profilů U – viz výkres krovu.  Dřevěné vaznice a ocelové sloupky budou k 
nosnému zdivu a stropní konstrukci kotveny pomocí chemických kotev. Střešní krytina bude 
betonová KM Beta. Součástí  jižní pultové střechy, budou dva termoizolační výlezy Kubeso o 
rozměrech 660x1180mm, šest kyvných oken Kubeso 780x1180mm a dvě opláštěné instalační 
šachty ukončené samotahovými hlavicemi. Součástí severní pultové střechy, bude šest oken 
Kubeso 780x1180m a nerezový komín. Okapy a svody budou provedeny z barevného plechu 
RHEINZINK. 
 
 
 
5.3 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
5.3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ  
 
Oplocení bude tvořeno ocelovými sloupky kladenými do patek a drátěným pletivem. Plotové 
patky budou osazeny do hranice stavebního pozemku tak, aby celým objemem ležely v rámci 
stavebního pozemku. Výška oplocení bude 1,8 m.  
Elektrické a vodovodní přípojky budou umístěny na vhodném a dostupném místě co nejblíže 
k objektu. Nově budované inženýrské sítě bude nutné dostatečně uložit v zemině a následně ji 
zhutnit, aby nedošlo k jejich poškození.  Rozvod elektrické sítě bude zajištěno rozvaděči na 
230 a 400  rozmístěných uvnitř budovaného objektu. Rozvod vody bude provizorně napojen 
na stávající vodovodní síť, proto bude nutné zajistit souhlas vodáren a kanalizací Vyškov. 
Na staništi budou umístěny stavební buňky, především buňky pro vedoucí pracovníky, 
zaměstnance a hygienické potřeby. Pro uskladnění materiálu a pracovních pomůcek budou 
umístěny uzamykatelné kontejnery. 
Pro skladování objemných materiálů, budou zhotoveny skladovací plochy. Tyto plochy musí 
být vyrovnané, pevné a odvodněné. Pro tyto účely budou jako vhodné řešení plochy, které 
budou v místech budoucích parkovacích míst.   
Materiál bude skladován na paletách, popřípadě dřevěných podkladcích. V případě 
nepříznivého počasí, bude materiál zakrytý plachtou. Krytina s paletami bude obalena fólií, 
kvůli soudržnosti při přepravování.  
V nočních hodinách bude staveniště osvětleno LED pouličním osvětlením. 
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5.3.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
 
Pracoviště musí být připraveno pro následnou realizaci krovu a následné pokrývačské a 
klempířské práce. Pracoviště musí být vyklizené a čisté. Musí být zkontrolováno zda, byla 
správně zhotovena stropní konstrukce, zda jsou zhotoveny štítové zdi, pozední věnec, 
komínové těleso a instalační šachty. Zda-li bude vše v pořádku může nastat samotná realizace 
zastřešení. 
 
 
5.3.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Veškeré stavební práce tesařské, pokrývačské a klempířské budou prováděny firmou 
STŘECHY – Michal Kupka, se sídlem v Pustiměři 226, okres Vyškov. Převzetí pracoviště, 
všechny vykonané práce, změny oproti projektové dokumentace atd., budou zapsány do 
stavebního deníku. 
 
 
 
5.4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
 
5.4.1 MONTÁŽ POZEDNICE 
 
 
5.4.1.1 VRTÁNÍ OTVORŮ A NÁSLEDNÁ APLIKACE CHEMICKÉ KOTVY PRO UCHYCENÍ POZEDNICE K 
BETONOVÉMU VĚNCI 
 
Vrtání otvorů do betonového věnce bude uskutečněno v posledním podlaží v podkroví (+ 
6,340), u ztužujících stěn (+ 8,136) a v podkrovní nadezdívce uprostřed objektu (+10,730). 
První otvor bude vrtán 100 mm od okraje věnce, tak aby pozednice byla ukotvena první 
kotvou 250 mm od okraje pozednice. Další vrt bude osově vzdálen 900 mm od prvního vrtu, 
další vrt rovněž 900 mm, tak aby každá pozednice byla kotvena 6 chemickými kotvami.  Od 
šestého vrtu bude následující vrt vzdálen 500 mm, další bude opět vzdálen 900 mm. První 
otvor do železobetonového věnce na ztužujících stěnách bude vrtán 400mm od kraje, tak aby 
pozednice byla kotvena 200 mm od jejího okraje. Další vrt bude vzdálen 650 mm, další opět 
650 mm. Pozednice na ztužujících stěnách budou kotveny 3 chemickými kotvami. Hloubka 
všech vrtů bude 125mm. 
Průměr kotvy je 16 mm, proto je nutné, aby vrt měl průměr 18mm. Po vyvrtání, se vrt očistí 
ocelovým válcovým kartáčem. 
Následně se do vyvrtaného otvoru aplikuje chemická malta POXY AT-HP, otvor se jí musí 
celý vyplnit. Okamžitě po aplikování malty se musí vložit závitová tyč. Doba tvrdnutí, je dle 
výrobce při průměrné teplotě 20°C, 75minut.  
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Obr. 5.1: Půdorysné řešení uložení chem. kotev  (převzato z [30]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.2: Detail chem. kotvy  (převzato z [31]) 
 
 
5.4.1.2 OČIŠTĚNÍ A PENETRACE PLOCHY PRO NATAVENÍ HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU A NÁSLEDNÉ  
UPEVNĚNÍ POZEDNICE 
 
Plocha pod hydroizolací musí být řádně suchá, očištěna, zbavena nečistot a ostrých výčnělků, 
aby nepoškodily hydroizolaci. Nesoudržný povrch musí být odstraněn a nově upraven. Také 
musí být odstraněny případné oleje a tuky 
 
 
5.4.1.3 PENETRACE PODKLADU 
 
Plochu, na kterou se bude tavit hydroizolační asfaltové pásy, se musí nepenetrovat pomocí  
asfaltové emulze DEKPRIME. Očištěná plocha věnce, se natře celoplošně, na kterou bude 
lepen asfaltový pás. Emulze se rozetře pečlivě pomocí válečku. Po skončení penetrace je 
nutné váleček, popřípadě štětce a další pomůcky, umístit do nádoby s benzínem, aby se 
očistily.  
Doba schnutí dle podkladů výrobce nepřekračuje 5 hodin. Zda bude nepříznivé počasí a 
napenetrovaný povrch bude obsahovat vodu, musí se celý postup zopakovat. 
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5.4.1.4 LEPENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ 
 
Asfaltové pásy BITAGIT 35 MINERAL široké 300mm, se nataví po celé délce 
železobetonového věnce, tam kde budou ležet všechny pozednice. V místě závitových kotev 
se provede těsné přeplátování asfaltových pásů kolem kotvy. Doporučený přesah jednotlivých 
pásů je 100mm, raději ale přesah 150mm u každého pásu. Pásy se nataví propan-butanovým 
plynem pomocí hořáku, natavení, styky a přeplátování musí být důkladné a vše se po 
zatvrdnutí překontroluje. 
 
5.4.1.5 SAMOTNÁ MONTÁŽ POZEDNICE 
 
Dle výkazu výměr je nutné překontrolovat rozměry trámů určené na pozednici. Každým trám 
je už z výrobny naimpregnovány nátěrem BOCHEMIT QB. Přesto je nutné počítat, že 
veškeré prořezy, zkracování a další úpravy sníží účinky impregnace a je tedy nutné úpravy 
znovu naimpregnovat. Trámy se opatří čísly, tak jak budou následovat po sobě. Trámy je 
nutné předem předvrtat v dané osové vzdálenosti, na kterých bude následné osazení na kotvy.  
Průměr kotvy je 16mm, je nutné aby předvrtaný otvor měl o 1mm větší průměr než kotva, 
proto se otvor bude vrtat vrtákem o průměr 17mm. Z důvodů montáže bude snadnější usazení 
pozednice na kotvu, ale spoj zůstane dostatečně únosný a při případných objemových 
změnách dřeva z důvodu změn vlhkosti, zůstává dostatečný prostot na vyrovnání. 
Připravenou pozednici tesaři ručně usadí na závitové tyče. Po osazení na závitové tyče se na 
tyč opatří pryžové podložky, ty zabraňují protlačení matic do trámu při konečném utahování. 
Po pryžových podložkách následují matice, ty se dostatečně utáhnou. 
 
 
5.4.2 MONTÁŽ OCELOVÝCH SLOUPKŮ  
 
5.4.2.1 VRTÁNÍ OTVORŮ PRO UCHYCENÍ SLOUPKŮ 
 
Pro správné a pevné uchycení sloupků k železobetonové stropní konstrukce budou použity 
chemické kotevní šrouby. Pomocí šroubů spojíme ocelovou patku se stropní konstrukcí. 
Hloubka vrtu bude 60mm, průměr vrtu bude 12mm, jelikož průměr šroubu je 10mm. 
Umístění sloupků je zobrazeno v projektové dokumentaci. Rozteč vrtů je 150mm u každé 
patky. Postup aplikace chemické kotvy je stejný jako montáže u pozednice. 
 
 
5.4.2.2 OSAZENÍ PRYŽOVÉ PODLOŽKY 
 
Na vyčnívající kotevní šrouby se osadí pryžové podložky 200 x 200mm, které budou sloužit  
jako přesné výškové dotvarování patky a také jako akustická izolace od případných nárazů na 
sloupky.  
 
 
5.4.2.3 MONTÁŽ SLOUPKŮ 
 
Z výrobny již dovezou obroušené dva k sobě svařené U profily šíře 100mm, dlouhé 2166mm 
a 3731mm, s plochou válcovanou ocelí rozměrů 200x200 na jednom konci, která bude sloužit 
jako patka sloupů. Konec s patkou se ručně osadí na vyčnívající kotevní šrouby, na kterých 
jsou již pryžové podložky. Po osazení se sloupky ukotví pomocí matic, pod matice se osadí 
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ocelové podložky. Matice se dotahují do kříže. Také se musí kontrolovat přesné dodržení 
pravého úhlu sloupků s železobetonovou stropní konstrukcí. Pom konečném dotáhnutí všech 
matic se zkontroluje svislost pomocí vodní váhy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.3: Detail uložení ocelových sloupků (převzato z [32]) 
 
 
5.4.3 MONTÁŽ VAZNIC 
 
5.4.3.1 MONTÁŽ VAZNIC 
 
 Dle projektové dokumentace jsou vaznice uskutečněny z dvou ocelových profilů typu U, 
pouze uprostřed objektu na ztužujících stěnách jsou osazeny pozednice dřevěné o rozměrech 
140 x 120mm, ty ale byly již osazeny současně s pozednicemi. Ocelové vaznice budou z 
výrobny již obroušené a k sobě svařené dva U profily o rozměrech 100 x 100 mm, 120 x 120 
mm a 140 x 140mm. Profilové rozměry každé vaznice jsou popsány v projektové 
dokumentaci. Délka ocelových svařených profilu je 4000 mm, proto bude nutné je svařit 
k sobě, aby vytvořily celistvou vaznici. 
První profil se ručně osadí jedním koncem na štítovou zeď, druhý konec se podepře stojkou 
pro snadné a přesné svaření k dalším profilu. Po celkovém svaření všech profilů, vzniknou 
celistvé vaznice. Spojení vaznic se sloupky se provede pomocí obvodového svaru kolem horní 
hrany sloupku a spodní strany vaznice. 
 
 
5.4.4 MONTÁŽ KROKVÍ 
 
5.4.4.1 PŘÍPRAVA KROKVÍ 
 
Dle projektové dokumentace jsou krokve nejdelšími prvky krovu. Nejdelší krokve jižní 
střechy měří více než 13 m, u severní střechy více než 10m, bude proto nutné krokve 
nastavovat. Nastavovací spoje budou realizovány pomocí přeplátování krokví. Krokve se 
k sobě smontují ocelovými svorníky, mezi krokvemi budou ocelové záchytky tzv. Bulldog. 
Vzhledem k různým délkám hranolů, bude nutné si prvky předem očíslovat, tak aby se spojily 
v přesném pořadí a ve správných délkách. Všechny spoje bude nutné opět naimpregnovat. 
Rozměrové délky krokví, v jakých místech budou přeplátované, jsou uvedeny v příloze 
Statický posudek.  
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5.4.4.2 MONTÁŽ KROKVÍ  
 
Připravené krokve osazujeme, tak jak jsou označeny v projektové dokumentaci. Před 
samotnou montáží krokví, bude nutné si na pozednicích vyznačit body, kde budou krokve 
uloženy. V krokvích se musí vyřezat po okrajích otvory pro přesné a snadné uložení na 
pozednice a sloupky. Krokve se usadí na pozednice. K dřevěným pozednicím se krokve 
přichytí hřebíky, tzv. nárožáky. Na ocelových vaznicích budou navařeny ocelové pásoviny, ve 
kterých budou vyvrtány otvory. Pomocí šroubů se krokve spojí přes pásovinu k ocelovým 
vaznicím. Na šrouby se usadí ocelové podložky a následně matice.  
 
 
5.4.5 MONTÁŽ KLEŠTIN 
 
5.4.5.1 PŘÍPRAVA KLEŠTIN 
 
Dle projektové dokumentace mají kleštiny délku přes 10m, proto bude opět nutné jejich 
nastavení. Kleštiny se budou nastavovat v místě otvorů nadezdívky, viz příloha Statický 
posudek. Prvky je opět nutné očíslovat a styky opět naimpregnovat.  
Prvky budoucích kleštiny i krovů je nutné předvrtat, protože budou k sobě spojeny svorníkem 
ze závitové oceli M12. Pro přesnější předvrtaní je vhodné budoucí kleštiny dát do polohy, tak 
jak budou namontovány na krokvích a pomocí tužky je obkreslit. Kleštiny se předvrtají. 
Všechny vyvrtané otvory a dořezávky je znovu nutné opatřit impregnací. 
 
5.4.5.2 MONTÁŽ KLEŠTIN 
 
Kleštiny budou osazeny ručně. Připravené kleštiny se přiloží ke krokvi a tužkou se přenese 
obrys vyvrtaného otvoru do kleštin. Otvory jak v kleštinách, tak i v krokvích budou převrtány 
vrtákem do dřeva průměru 12mm. Po vyvrtání se přiloží kleštiny, tak jak byly dříve 
překresleny. Přes otvory se protáhne svorník M12, na svorník se z obou stran osadí podložky, 
aby zamezily protlačení matic do dřeva. Po podložkách následují matice, které se dotáhnou na 
požadovanou hodnotu. Kleštiny se opatří protipožárním nátěrem.  
 
 
5.4.6 MONTÁŽ PALUBEK 
 
Palubky budou uloženy na horní straně krokví, tak aby byly krokve pohledově přiznané. První 
palubka se osadí na kraji přesahové části krokve, následně se přichytí hřebíkem do krokve. 
Další palubky jsou skládány do sebe pomocí pero-drážky a následně se uchytí pomocí hřebíků 
do krokví. Palubky před následnou montáží je nutné naimpregnovat nátěrem BOCHEMIT QB 
proti účinkům dřevokazným houbám a hmyzu. 
 
 
5.4.7 MONTÁŽ OKAPNICE 
 
Okapový plech Bramac bude vést po spodních okapových hranách pultových střech. Okapový 
plech bude přesahovat kraje krokví minimálně 20 mm. Horní hrany okapových plechů se 
naznačí na krokových pomocí brnkacího provázku, aby plech byl po celé délce rovnoměrně 
uložen. Plech se ke krokvím přichytí pomocí dvou pozinkovaných hřebíků. Přesahy plechů 
budou minimálně 60mm. Z vrchní strany se nůžkami odstřihne kousek plechu, do 
odstřihnutého otvor se ohne dovnitř nastřihnutá část nastavovaného plechu.  
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5.4.8 APLIKACE POJISTNÉ HYDROIZOLACE 
 
Pásy se pokládají od okapní hrany směrem k hřebeni, souběžně s okapovou hranou. První pás 
hydroizolační folie se položí na kraj okapní hrany a přichytím pomocí příponek do krokví. 
Spodní hrana pásu se k okapnici spojí oboustrannou páskou Tyvek. Přesahy jednotlivých pásu 
budou min. 100 mm, následné překrytí pásů bude v místě budoucí kotralatě. Pásy se k sobě 
spojují oboustrannou páskou. V místech kde bude folie pod kontralatěmi, je nutné nalepit 
těsnící pásku Delta-NB 50, která bude sloužit k těsnění od porušení příponek a hřebíků, 
kterými se kontralatě spojí s krokvemi. Vyvedení fólie na komíny bude v délce min. 50mm. 
 
 
5.4.9 MONTÁŽ KONTRALATÍ 
 
Kontralatě budou přichyceny ke krokvím hřebíky. Rovinnost kontralatí bude kontrolována 
pomocí vodní váhy. Pod kontralatěmi budou uloženy hydroizolační pásy a těsnící pásky 
Delta-NB 50. Kontralatě budou délky 1700 mm, tak aby přesahovaly hydroizolační folii min. 
o 100mm.  
 
 
5.4.10 MONTÁŽ OKAPNÍCH HÁKŮ 
 
Vodorovně s kotralatěmi  se přichytí krátká pomocná lať, do které se vydlabou otvory pro 
uchycení budoucích háků. Vzdálenost háků by neměla překročit délku 600 mm. Okapní háky 
musí být vyvedený tak, aby hrana okapní tašky byla v třetině žlabu. Na hácích se vyznačí 
místo, kde se háky budou ohýbat. Háky se připevní do vydlabaných otvorů pomocí vrutů. 
Háky se osadí do řady, tak jak budou následovat, jejich horní hrany budou lícovat. Pomocí 
šikmé čáry se označí místo ohybu, aby byl zajištěn spád žlabu 5 mm na jeden metr. První dva 
háky se osadí na začátek a konec střechy. Mezi háky se natáhnou dvě šňůrky, pomocí spodní 
šňůrky se zkontroluje potřebný spád. Následně se osadí zbylé háky.  
 
 
5.4.11 MONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 
 
Větrací mřížka slouží k zabránění vniknutí živočichů, jako jsou ptáci a hmyz, do konstrukce 
střechy. Souběžně po okapní hraně, kolmo ke kontraltím se přichytí lať na pomocné latě 
okapních háků, na kterou se pomocí hřebíků uchytí větrací mřížka.  Mezery mezi kontralatěmi 
se zakryjí větracím pásem, který se přichytí k okapní lati a čelním stranám kontralatí.   
 
 
5.4.12 MONTÁŽ LATÍ  
 
Pro střechy do sklonu 22° výrobce krytin doporučuje rozteč latí max. 325mm. Od okapní 
hrany se vyznačí délka 320mm, tato vzdálenost je požadovaná výrobcem, další latě budou 
montovány ve vzdálenosti 320mm. Poslední lať bude namontovaná od kraje střechy 40mm. 
Latě se přichycují ke kontralatím pomocí hřebíků. Rozteče latí, se naznačí pomocí brnkací 
šňůrky.   
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5.4.13 POKLÁDKA KRYTINY 
 
5.4.14.1 POKLÁDKA KRAJNÍCH TAŠEK A POKLÁDKA ZÁKLADNÍCH TAŠEK V POLI 
 
Tašky se kladou vždy zprava do leva a od okapní hrany. Tašky se kladou v řadách. Betonové 
tašky krajní mají vysoký boční lem v horní části s výřezem, který slouží k překrytí a vzájemný 
posunům dle sklonu střechy. Překrytí tašek v řadě je dle výrobce 30mm. Tašky se navzájem 
do sebe zapadnou pomocí vodních zámků, každý zámek musí být překrytý. Tašky se 
v exponovaných místech k latím přichytí pomocí hřebíků. V případě jižní střechy, je 
zakončení poslední řady, provedeno pomocí pultových krytin, které mají boční a zadní čela 
opatřena lemem. V případě střechy severní, kdy poslední řada je ukončena u nadezdívky, 
bude na poslední řadě krytin opatřen hřebenový těsnící prvek.   
Je nutné dávat pozor, kde budou umístěny okna a prostupy, aby nebyly zbytečně zakryty 
krytinou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Obr. 5.4: Schéma uložení jednotlivých druhů krytin (převzato z [33]) 
 
 
5.4.14.2 POKLÁDKA VĚTRACÍCH, PROTISNĚHOVÝCH, HROMOSVODOVÝCH A NÁŠLAPNÝCH 
KRYTIN 
 
Taška větrací slouží k odvětrávání prostoru mezi krytinou a hydroizolační fólií. Taška větrací 
je modifikací tašky základní. Tašky budou kladeny v druhé řadě od krajních pultových střech 
v případě jižní střechy, a v druhé řadě od krajních základních tašek v případě střechy severní.  
Tašky protisněhové zamezí nežádoucímu skluzu sněhu. Tašky se osadí jako druhá řada po 
okapových taškách. 
Tašky hromosvodové se musí k latím přichytit dvěma vruty. Hromosvodové tašky svislé se 
pokládají jako druhá řada od okrajových tašek. Klade se ob dvě tašky základní. 
Hromosvodová taška vodorovná je vhodná pro pultové střechy kvůli absenci hřebenových 
hromosvodových tašek. Kladou se v druhé řadě od pultových tašek. Tašky se kladou ob čtyři 
tašky základní. 
Tašky nášlapné se budou klást v místech střešních výlezu – viz projektová dokumentace. 
Tašky nášlapné se kladou vedle sebe, díky tomu lze sestavit střešní lávku. Kolébkový držák 
umožňuje nastavit lávku do vodorovné polohy. Taška je vyztužená, ukotvuje se do latí 
pomocí vrutů. 
Orientační kladení tašek je znázorněno v příloze. 
 
 
~ 58 ~ 
 
5.4.14 MONTÁŽ ŽLABŮ A SVODŮ 
 
Žlaby budou z barveného plechu RHEINZINK .Žlaby se uloží do háků a přichytí pomocí 
příchytek, které jsou součástí háků. Žlaby se navzájem pospojují spojkami, tak že se žlaby 
přiloží těsně k sobě a spojky nasadí do středu spoje a následně se zajistí. Žlaby se v rozích 
objektu napojí na kotlíky pomocí spojek, které kotlíky obsahují. Žlaby se za kotlíky ukončí 
čely. Na kotlíky se napojí svody pomocí kolen. Kolena ke kotlíku se opatří lepidlem a 
nasunou se do sebe, taktéž i svody na kolena. Každý samostatný díl svodu se uchytím pomocí 
dvou objímek.  
 
5.4.15 PROVEDENÍ IZOLACE PLÁŠTĚ  INSTALAČNÍCH ŠACHET 
 
Šachty jde nutné opláštit. Šachty jsou zatepleny polystyrenem EPS z boku a XPS z horní 
části. Šachty se opláští deskami Cetris, ukotvenými na ocelovém roštu, který je ukotven 
v úrovní krokví. Na cetris se nalepí polystyrén EPS pomocí pěny. Na polystyrén se aplikuje 
tmelící a vyrovnávající stěrka s vyztuženou tkaninou. Podklad se napenetruje, na který přijde 
tenkovrstvá omítka. Po zaschnutí omítky se nainstaluje plášť šachty.  V horní části šachet je 
tepelná izolace z XPS polystyrenu, který je přilepen na desku Cetris. Polystyren XPS se 
oplechuje. 
 
 
5.4.16 PROVEDENÍ IZOLACE NA KOMÍN 
 
Hydroizolační fólii se přilepí k manžetě komína. Fólie se ke komínu přilepí pomocí pružné 
pásky Delta-Flexx-Band. Pro napojení komína na střešní tašky bude použit samolepící 
olovněný těsnící pás Top flex. Pás se přilepí horní polovinou ke komínu, spodní polovinu se 
vytvaruje dle profilu tašky a následně se na ni přilepí.  
 
 
5.4.17 MONTÁŽ OKEN A STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ 
 
Prostor okolo oken je nutné ztužit kontralatěmi. Místa, kde budou instalovány okna, musí být 
zbaveny střešních latí. Hydroizolační fólie se nařeže příčně a odřeže se zbylý kus,tak aby 
přesah od kontralatí a latí byl min. 100mm. Fólie se ohne kolem latí a kontraltí a příponkami 
se přichytí. Okno se ke kotralatím přichytí vruty přes 4 ocelové příchytky. Součástí oken a 
výlezů jsou hydroizolační pásy, které se ke kontralatím a latím přichytí příponkami. Kolem 
oken se na hydroizolační pás pokladou střešní tašky. 
 
 
5.4.18 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
 
Izolace Isover UNI jsou pevné izolační desky, z tohoto důvodů drží mezi krokvemi velmi 
dobře díky rozepření. Desky se budou vkládat mezi krokve, tak aby jejich délka byla o 10-
20mm větší než prostor mezi krokvemi. Desky není nutné k sobě navzájem přichycovat. 
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5.4.19 MONTÁŽ PAROTĚSNÉ FÓLIE 
 
Fólie se pokládá od spodu nahoru, souběžně s okapní hranou. Fólie se ke krokvím připevňuje 
pomocí sponek, které se následně přelepí páskou. Přesahy jednotlivých pásů se překryjí o 
100mm. Pásy se k sobě spojí oboustrannou páskou. Pomocí tmele se napojí fólie na štítové 
stěny. Přesah fólie je v tomto případě min. 50mm. Napojení fólie k rohům či koutům se opět 
provede pomocí pásky. 
 
 
 
 
 
5.5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
 
 5.5.1 PRACOVNÍ ČETA PRO VRTÁNÍ A NÁSLEDNOU APLIKACI CHEMICKÝCH KOTEV 
 
Vedoucí čety- Zedník -1x 
Pomocný dělník -2x 
Pomocní dělníci budou vrtat otvory do pozedních věnců. Vedoucí čety bude aplikovat 
chemické kotvy, kontrolovat průměry vrtů a bude zodpovědný za veškeré vykonané práce a 
bude dbát na dodržení BOPZ. 
 
 
5.5.2 PRACOVNÍ ČETA PRO MONTÁŽ KROVŮ 
 
Vedoucí čety– Tesař 
Tesař pro montáže krovu – 4x 
Pomocný dělník – 2x (pro přípravu materiálu na skladovací ploše a pomocnou montáž krovů) 
Vedoucí čety bude organizovat a řídit montážní práce krovu, řídit pracovníky, dohlížet za 
správné provedení spojů, detailů, uložení, napojení a přesné rozměry prvků dle projektové 
dokumentace.  Bude zodpovědný za dodržení BOZP. Přebírá a předává pracoviště. 
Tesaři pro montáž krovů budou dle pokynů vedoucího a technologického předpisu, vykonávat 
pracovní postup výstavby krovu. Musí dbát na správné provedení tesařských spojů a stabilitu 
spojů. Budou dávat pokyny pomocným dělníkům. 
Pomocní dělníci budou zajišťovat přísun materiálu na místo montáže. Budou provádět 
pomocné práce. 
 
 
5.5.3 PRACOVNÍ ČETA PRO MONTÁŽ SLOUPKŮ A VAZNIC 
 
Vedoucí čety – Svářeč 
Svářeč – 1x 
Pomocný dělník -2 
Vedoucí čety bude organizovat a řídit svářečské práce a zodpovídat za BOZP. 
Svářeč bude provádět svářečské práce a především dbát na řádné provedení spojů vaznic a 
sloupků s vaznicemi. 
Pomocný dělník bude pomáhat s podáváním pracovního a pomocného materiálu. 
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5.5.4 PRACOVNÍ ČETA PRO POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
 
Vedoucí čety – Pokrývač 
Pokrývač – 4x 
Pomocný dělník – 2x 
Vedoucí čety bude organizovat a řídit pokrývačské práce. Bude zodpovědný za pracovní 
postupy, kvalitu provedených prací a za BOZP. Přebírá a předává pracoviště. 
Pokrývači se budou řídit dle pokynu vedoucího čety. Budou pokládat a upravovat krytinu. 
Budou řídit a organizovat pomocné dělníky. 
Pomocní dělníci budou především podávat tašky a pomocný materiál pokrývačům. 
 
 
5.5.5 PRACOVNÍ ČETA PRO KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
 
Vedou pracovní čety- Klempíř 
Klempíř – 1x 
Pomocný dělník -2x 
Vedoucí čety bude organizovat a řídit klempířské práce. Bude zodpovídat za správnou montáž 
klempířských výrobků, kvalitní práci a bude zodpovědný za BOZP.  
Klempíři budou provádět především kotvení žlabů, spojování žlabů, a dodržení požadovaného 
sklonu žlabu.  
Pomocní dělníci budou podávat materiál klempířům a vykonávat pomocné práce. 
 
 
5.5.6 OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Pracovníci musí mít pracovní oděv a ochranné pomůcky dle vykonávaných prací, např. 
pracovní rukavice a ochranné brýle. Zejména po pohybu na staveništi musí mít přilbu, 
pracovní obuv a reflexní vestu.  
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5.6. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
 
Veškerý podrobný popis použitých strojů, nářadí a pracovních pomůcek je uveden v kapitole 
7. Níže je uveden pouze výpis. 
 
 
Stroje pro dopravu materiálu na staniště : 
 
 Valník Iveco MP 260 s hydraulickou rukou FASSI  F95A 
 Dodávkový automobil FORD TRANSIT 2.5D 
 
 
 
 
Stroje pro vertikální dopravu na staveništi: 
 
 Věžový jeřáb LIEBHERR 40 K 
 Šikmý stavební výtah GEDA 
 
 
 
 
 
Přístroje : 
 
 Motorová pila 
 Okružní pila 
 Kmitací pila 
 Oblouková 
svářečka 
 Vrtací kladivo 
 Příklepová vrtačka 
 Akumulátorový 
šroubovák 
 Akumulátorový 
šroubovák 
 Malá uhlová 
bruska 
 
 
 
Nářadí : 
 Dláto 
 Tesařská tužka 
 Metr rozkládací 
 Metr svinovací 
 Rašple 
 Kleště 
 Úhelník 
 Vodováha 2m 
 Brnkací barevná 
šňůra 
 Kladivo tesařské, 
klasické 
 Šroubováky 
 Vrtáky 
 Silikonové pistole 
 Nůž 
 El. Prodlužovaly 
 Sada klíčů  
 Sekyrka 
 Laser 
 
 
 
 
 Ochranné 
pomůcky: 
 Brýle 
 Rukavice 
 Štít 
 Svářečská kukla 
 Helma 
 Reflexní vesta 
 Bezpečnostní 
postroj 
 Lana  
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5.7 JAKOST A KONTROLA KVALITY PROVEDENÍ  
 
 
Přesný popis kontrol a požadavků a jejich četnost, je uveden v kapitole 9. Kontrolní a 
zkušební plán (KZP). 
 
 
5.7.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 
Při vstupní prohlídce bude kontrolováno dokončení předchozí provedené práce, zda umožňují 
provedení následujících prací. Jedná se především o kontrolu správných výšek nadezdívek, 
kontrolu pozedního věnce, vodorovnost a rovinnost podkladů. Na štítových stěnách a 
nadezdívce bude nutné zkontrolovat vazby, zda jsou dostatečné stabilní, dále kontrola 
prostupových otvorů pro vaznice a kleštiny. Před zahájením prací je nutné dohlížet na řádně 
vykládání a kontrolu materiálů, které budou použity. Materiál musí být bez vad a řádně 
označen od výrobce. Bude nutná kontrola strojů a přístrojů, zda jsou v řádném technickém 
stavu a umožňují jejich bezpečné použití. Pracovníci musí být kontrolováni, zda jsou 
kvalifikování pro vykonávání daných prací. 
Přesný popis kontrol a požadavků a jejich četnost, je uveden v kapitole 9. Kontrolní a 
zkušební plán (KZP). Kontroly a požadavky se budou týkat kvalitně předchozích 
provedených prací a označení, počtu a kvality materiálů.  
 
 
5.7.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
Při mezioperační kontrole budou kontrolovány jednotlivé postupy při montáži krovů a 
pokládky krytiny. Bude kontrolováno řádné použití materiálu, nářadí a pomůcek. Bude 
kontrolováno správný chod jednotlivých montáží krovů, s tím spojené rozměry prvků a vše 
musí odpovídat projektové dokumentaci.  
Přesný popis kontrol a požadavků a jejich četnost, je uveden v kapitole 9. Kontrolní a 
zkušební plán (KZP). Kontroly a požadavky se budou týkat kvality prováděných prací, 
správné použití materiálů a s nimi spojené stroje, nářadí a pomůcky. 
 
 
5.7.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
Při výstupní kontrole budou kontrolovány odchylky od správného provedení v projektové 
dokumentace, kvality vykonané práce, stabilita, únosnost a popř. deformace krovu. Správné 
napojení hydroizolací a řádné uložení tašek. 
Přesný popis kontrol a požadavků a jejich četnost, je uveden v kapitole 9. Kontrolní a 
zkušební plán (KZP). Kontroly a požadavky se budou týkat kvality vykonaných prací, 
správné použití materiálů, celková stabilita celistvost krovu a střešního pláště.  
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5.8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
  
 
 Podrobný výpis dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uveden v kapitole č. 10. 
Nejdůležitější legislativy, které musí být dodrženy, jsou níže uvedeny. 
 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
262/2005 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 
 
 
5.9 EKOLOGIE – VLIV PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 
ODPADY  
 
 
Zákon č.114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 
148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
Materiál, který bude znehodnocen nebo označen jako odpadní, zbytky řeziva, zbytky hutního 
materiálu, zbytky fólii a tepelné izolace, budou umístěny v kontejnerech pro dopravu odpadů. 
Nakládání, přepravu a vykládání odpadu na sběrný dvůr, bude zajištěno firmou Respono, a.s.  
 
 
 
ODPAD SPECIFIKACE ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ 
ZAJIŠTĚNÍ 
ODVOZU  
Řezivo (kusy,piliny) Dřevo sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
Drobný odpad 
spojovací Ocel 
sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
Těžký odpad  Ocel sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
Zbytky plechů Pozinkovaný plech 
sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
Zbytky fólií Plast PVC sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
Zbytky krytiny Beton  sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
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5.10 POUŽITÁ LITERATURA  
 
 
5.10.1 ZÁKONY 
 
Zákon č.114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 
5.10.2 NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
362/2005 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
 
5.10.3 VYHLÁŠKY 
 
383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
 
 
5.10.4 NORMY  
ČSN 73 02 10-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 28 10 – Dřevěné konstrukce – Provádění 
ČSN 73 02 05 –Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
 
5.10. 5 OSTATNÍ  
Přednášky Pozemní stavitelství III.  BH05 – ing. Tomáš Petříček 
Přednášky Dřevěné konstrukce BO06 – ing. Milan Šmak, Ph.D. 
Vlastní technologické předpisy 
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7.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
 
7.1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby :              Novostavba bytového domu na ulici Nosálovská, Vyškov 
Charakter stavby :             Novostavba 
Účel stavby:                         Bytový dům – nové bytové jednotky kategorie - 3+KK, 4+KK 
Místo stavby :                      Vyškov, parcelní čísla: 2995/29 
Kraj :                                    Jihomoravský 
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI 
 
Název:                                   TRASKO , a.s. 
Adresa:                                  Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov  
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA  
 
Generální projektant:               BAPO s.r.o., Komořany 230, 683 01 Rousínov, 
                                                 IČO: 26230283, DIČ: CZ26230283 
 
Zodpovědný projektant :         Ing. Milan Barták, AI pro pozemní stavby, 1003322,  
                                                 Komořany 230, 683 01 Rousínov 
 
 
7.1.2 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Navržený bytový dům má dvě obytná nadzemní podlaží, podkroví a parkovací stání 
v prostoru 1.PP. Založení bude navrženo jako plošné na základových pasech pod obvodovým 
a vnitřním nosným suterénním zdivem a základovými průvlaky v řadách 2 a 3 a kolmo mezi 
těmito řadami. 
Stěny 1.PP jsou navrženy na obvodu jako monolitické z železového betonu HV2-B20, 
vyztuženého vázanou výztuží z oceli 10505(R). Obvodové stěny budou provedeny do 
bednění, překlady nad okýnky budou monolitické. Vnitřní nosné stěny budou provedeny jako 
monolitické z betonu B20, vyztuženého vázanou výztuží z oceli 10505(R), tyto stěny budou 
provedeny do tvárnic ztraceného bednění. Sloupky v místě uložení průvlaků budou provedeny 
do bednění. Překlady nad dveřními otvory, ve vnitřních nosných stěnách, budou válcované 
ocelové. Mezi stěnami v 1.PP budou v nosném zdivu vynechány otvory pro průjezd vozidel 
k parkovacím stáním. Nad těmito otvory budou osazeny průvlaky z válcovaných ocelových 
profilů. V místech uložení ocelových průvlaků na stěny budou při betonáži osazeny ocelové 
kotevní prvky, k nimž budou průvlaky přivařeny.       
Zdivo nadzemních podlaží je primárně navrženo jako pórobetonové z přesných tvárnic na 
tenkovrstvou zdicí maltu. V 1.NP je předepsáno zdivo pevnostní značky P6-700 a P4-500, 
v ostatních podlažích P4-500. Ze statických nebo akustických důvodů jsou vybrané úseky 
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zdiva sekundárně navrženy jako keramické dutinové AKU pevnosti P10/MVC2,5, zděný 
sloupek mezi okny bude ze zdiva P20/MVC5,0. V místech zvýšeného koncentrovaného 
namáhání jsou předepsány roznášecí bloky či sloupky provedené ze zdiva CP P20/MVC5,0. 
V nejexponovanějších místech budou provedeny sloupky monolitické železobetonové. 
Rohové sloupky lodžií budou ze zdiva CP P20/MVC5,0. 
 V hlavě bude zdivo v každém podlaží, rovněž pod pozednicemi a vaznicemi (viz výkres 
krovu ), opatřeno monolitickými věnci z betonu B20, vyztuženého ocelí 10505(R). V místech 
lodžií budou věnce přecházet v monolitické trámy. Při betonážích věnců budou osazeny 
kotevní prvky výztuže sloupů, prvků kotvení pozednic a kotevní prvky pro přivaření 
ocelových prvků nosných konstrukcí. 
Stabilitu svislých nosných konstrukcí zajistí provázání zdiva v rozích, tuhými konstrukcemi 
stropu, ztužidly u stropu nad 2.NP a věnci navrženými na přenos laterálního horizontálního 
zatížení v úsecích mezi podpůrnými body ( ztužidla, kolmé stěny ). U 3.NP je nutno střední 
nosnou stěnu tl. 375mm provázat i s příčkami. 
Překlady jsou navrhovány buďto jako ŽB prefabrikované RZP v. 240mm nebo ocelové. 
Strop nad 1.PP je navržen jako monolitická spojitá jednosměrně působící deska tloušťky 
140mm z betonu B30-E32,5, vyztužená ocelí 10505(R). Součástí monolitické stropní 
konstrukce budou i obrácené průvlaky. 
Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP budou provedeny jako montované z předepjatých 
dutinových panelů SPIROLL tloušťky 160mm. V místech instalačních otvorů bude proveden 
monolitický pás z desky do ztraceného bednění z trapézového plechu, deska bude podpírána 
ocelovými stropnicemi. Výztuž desky bude u spodního povrchu vázaná z oceli 10505(R), 
vložena do vln, u horního povrchu KARI, přivařeno ke stropnicím. Panely SPIROLL i 
stropnice budou uloženy na věncích na horních hranách podporujícího zdiva či na horní hraně 
průvlaků v místech, kde je zdivo vynecháno. 
Spáry mezi sousedními panely SPIROLL a mezi panely SPIROLL a ocelovými stropnicemi 
budou opatřeny zálivkovou výztuží a zality zálivkovým betonem B20 ( měkká konzistence, 
max. velikost zrna 4mm, s plastifikátorem ). Po obvodu budou v úrovních panelů SPIROLL 
provedeny věnce propojené výztuží s úložnými věnci. 
Stropy mezi řadami C a D ( chodba ) a v oblastech lodžií budou provedeny jako monolitické 
z betonu B20, vyztuženého sítí KARI (SZ). 
Součástí konstrukce stropu jsou i průvlaky z válcovaných ocelových profilů v místech 
vynechaného nosného zdiva v podlaží bezprostředně pod stropem a ztužidla u stropu nad 
2.NP. 
Ocelové nosníky budou zaomítány. 
Konstrukce střechy je tvořena dvěma pultovými rovinami o sklonu střešních rovin 22°. 
Konstrukce je navržena z krokví uložených na dřevěných pozednicích uložených na nosném 
zdivu a nadezdívce a na ocelových vaznicích uložených na ocelových sloupcích opřených do 
konstrukce stropu nad 2.NP v místech nosných stěn nebo průvlaků. V úrovni cca 8,3m jsou 
krokve protilehlých pultových rovin propojeny přiznanými kleštinami.  
Krokve, kleštiny a pozednice budou z hraněného řeziva S1-SM, max. vlhkost 20%, budou 
ošetřeny proti plísním a mikroorganismům již z výroby pomocí přípravku BOCHEMIT QB. 
Krokve i kleštiny budou s ohledem na délku přesahující 10m provedeny jako nastavované – 
viz příloha Statický posudek. Ocelové vaznice a sloupky budou svařeny z dvou válcovaných 
ocelových profilů U – viz výkres krovu.  Dřevěné vaznice a ocelové sloupky budou k 
nosnému zdivu a stropní konstrukci kotveny pomocí chemických kotev. Střešní krytina bude 
betonová KM Beta. Součástí jižní pultové střechy, budou dva termoizolační výlezy Kubeso o 
rozměrech 660x1180mm, šest kyvných oken Kubeso 780x1180mm a dvě opláštěné instalační 
šachty ukončené samotahovými hlavicemi. Součástí severní pultové střechy, bude šest oken 
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Kubeso 780x1180m a nerezový komín. Okapy a svody budou provedeny z barevného plechu 
RHEINZINK. 
Nosná konstrukce vnitřního schodiště z 1.NP do 2.NP v chodbě je navržena jako jednosměrně 
působící monolitická deska v jednotlivých úsecích- nástupní rameno – podesta – výstupní 
rameno. Desky jednotlivých úseků jsou podpírány monolitickými průvlaky, které jsou buďto 
součástí konstrukce stropu nad 1.PP a nad 1.NP, nebo jsou podpírány nosným zdivem. 
Konstrukce schodiště bude provedena z betonu B20-E27,0, vyztuženého vázanou výztuží 
10505(R). 
Venkovní schodiště u levého vstupu je navrženo jako jednosměrně působící monolitická 
deska z betonu B20-E27,0 do ztraceného bednění z trapézového plechu. Ohybová výztuž 
z oceli 10505(R) bude vkládána do vln, u horního povrchu bude výztuž sítí KARI (SZ). 
Desky budou podpírány válcovanými ocelovými nosníky uloženými na nosných stěnách či 
sloupcích.  
K pravému vstupu bude vytvořena šikmá chodníková plocha tvořená zemním valem s 
povrchovou úpravou ze zámkové dlažby. U rodinného domu D6 bude pro tento účel 
vytvořena opěrná stěna. V zadní části této plochy bude vytvořeno terénní schodiště tvořené 
palisádami a zámkovou dlažbou, na schodišti bude osazeno zábradlí. 
Příčky jsou zděné pórobetonové, tloušťek dle grafické části PD, příp. sádrokartonové dle 
příslušného půdorysu.  
Okna a dveře dřevěná jednoduchá s dvojitým izolačním zasklením.  
Tepelná izolace z EPS bude použita k podlahy 1.NP, dále k izolaci stropů, věnců a překladů. 
Izolace z XPS se použije k zateplení překladů z ocelových nosných profilů a k izolaci 
soklového zdiva a základů dle grafické části projektová dokumentace. Cely objekt bude 
tepelně zaizolován. 
 
7.1.3 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ  
Oplocení bude tvořeno ocelovými sloupky kladenými do patek a drátěným pletivem. Plotové 
patky budou osazeny do hranice stavebního pozemku tak, aby celým objemem ležely v rámci 
stavebního pozemku. Výška oplocení bude 1,8 m.  
Elektrické a vodovodní přípojky budou umístěny na vhodném a dostupném místě co nejblíže 
k objektu. Nově budované inženýrské sítě bude nutné dostatečně uložit v zemině a následně ji 
zhutnit, aby nedošlo k jejich poškození.  Rozvod elektrické sítě bude zajištěno rozvaděči na 
230 a 400  rozmístěných uvnitř budovaného objektu. Rozvod vody bude provizorně napojen 
na stávající vodovodní síť, proto bude nutné zajistit souhlas vodáren a kanalizací Vyškov. 
Na staništi budou umístěny stavební buňky, především buňky pro vedoucí pracovníky, 
zaměstnance a hygienické potřeby. Pro uskladnění materiálu a pracovních pomůcek budou na 
staveništi umístěny uzamykatelné kontejnery. 
Pro skladování objemných materiálů, budou zhotoveny skladovací plochy. Tyto plochy musí 
být vyrovnané, pevné a odvodněné. Pro tyto účely bude jako vhodné řešení plochy, které 
budou v místech budoucích pakovacích míst a příjezdové komunikace.   
Materiál bude skladován na paletách, popřípadě dřevěných podkladcích. V případě 
nepříznivého počasí, bude materiál zakrytý plachtou. Krytina s paletami bude obalena fólií, 
kvůli soudržnosti při přepravování.  
Staveniště bude osvětleno LED veřejným osvětlením. 
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7.1.4  OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
 
Zařízení staveniště je provozovna zařízená za účelem zhotovení stavby. Zařízení staveniště 
obsahuje komunikace, inženýrské sítě, objekty a provozní zařízení, které během realizace 
stavby budou sloužit k provozním, výrobním, skladovacím, hygienickým a sociálním účelům 
účastníkům stavby. Rozmístnění jednotlivých účelných objektů je zobrazeno ve výkresové 
dokumentaci Zařízení staveniště. 
 
 
7.1.4.1 PROVOZNÍ OBJEKTY 
 
Oplocení  
 
Oplocení bude tvořeno ocelovými sloupky kladenými do patek a drátěným pletivem. Plotové 
patky budou osazeny do hranice stavebního pozemku tak, aby celým objemem ležely v rámci 
stavebního pozemku. Výška oplocení bude 1,8 m. V oplocení bude zřízena posuvná brána pro 
vjezd osobních vozidel na pozemek a boční vstupní branka pro pěší. Vstupní brána a branka 
pro pěší budou vybaveny značením se zákazem vstupu nepovolaným osobám a značením 
mimo vozidla s povolením stavby. 
 
 
Staveništní komunikace  
 
Provoz po stavišti bude probíhat po plochách, které budou v budoucnu sloužit jako příjezdové 
komunikace. Plochy budou zpevněny a vysypány 100 mm vrstvou štěrku. Plocha určená pro 
věžový jeřáb bude vyskládána prefabrikátovými panely.  
 
 
Skladování řeziva 
 
Skladovací plochy určené pro nadměrné prvky krovu, jako jsou krokve, pozednice a kleštiny 
nebude nutné zvláštně vymezovat, jelikož bude dovezené dřevo okamžitě po dovezení na 
stavbu přemístěno pomocí věžového jeřábu na poslední stropní konstrukci, kde bude zahájena 
realizace konstrukce krovu. Prvky budou uskladněny na dřevěných podkladcích. Drobné 
prvky řeziva na laťování střechy budou dovezeny, z pily Račice vzdálené necelých 11 km, až 
v den realizace laťování. 
 
 
Skladování ocelových prvků 
 
Skladovací plochy pro ocelové prvky není nutné realizovat, jelikož budou dovezeny na 
staveniště v daný den realizace ocelových sloupků a vaznic a následně budou přemístěny 
pomocí věžového jeřábu na poslední stropní konstrukci. 
 
 
Skladování krytiny 
 
Skladování krytiny bude uskutečněno na budoucích místech pro parkování před objektem. 
Plochy budou již zpevněné a vysypané štěrkem. Krytina bude skladována na paletách, na 
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kterých ji dovezou od prodejce. Palety budou již od výrobce obaleny fólií. Není možné 
skladovat palety krytin na sobě. 
 
 
Skladové prostory 
 
Prostory, které budou určeny pro umístění skladů a skladovací ploch budou zpevněné a 
vysypané 100 mm vrstvou štěrku. 
 
 
Sklad stavebního materiálu 
 
Stavební materiál, který nelze umístit na volnou plochu, zejména balíky teplené izolace, 
hydroizolační a parotěsné fólie, budou uskladněny v zamykatelném kontejneru. Materiál se 
bude z kontejneru na místo zpracování přemísťovat ručně, popř. pomocí koleček.  
 
 
Sklad stavebního nářadí 
 
Nářadí, pomůcky a drobný materiál budou uskladněny v uzamykatelném kontejneru. Ke 
kontejneru bude pro lepší viditelnost a orientaci, přiveden elektrický kabel ukončený 
zásuvkou, kvůli umělému osvětlení. 
 
 
Skladovací kontejner  
 
Pro skladování materiálu a stavebního nářadí a pomůcky. Na staveništi budou umístěny tři. 
Jeden pro pracovní pomůcky a zbylé dva pro stavební a drobný materiál.  
 
                                                                                                       Délka  – 6058mm 
                                                                                                       Šířka   – 2438mm 
                                                                                                       Výška – 2800mm 
  
 
 
 
 
Obr. 7.1: Skladovací kontejner (převzato z [34]) 
 
 
 
Kontejnery na odpad 
 
Na staveništi budou umístěny čtyři kontejnery na odpad, který vznikne při realizaci stavby. 
Odpad bude tříděn a bude s ním naloženo dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady.  
 
 
 
 
~ 74 ~ 
 
7.1.4.2 SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ OBJEKTY 
 
Předpokládaný počet pracovníků 
 
Při technologické etapě zastřešení se budou vyskytovat pracovníci pro přípravné, tesařské, 
pokrývačské a klempířské práce. Z důvodů různých prací není nutné počítat se všemi 
pracovníky naráz.  
Při výstavbě krovů se budou na staveništi vyskytovat: 
 
Stavbyvedoucí: 1x 
Obsluha jeřábu:1x 
Zedník pro aplikaci chemických kotev: 1x 
Vedoucí tesař: 1x 
Tesař: 4x 
Vedoucí svářeč: 1x 
Svářeč: 1x 
Pomocní dělníci: 2x 
 
Celkem: 12 osob 
 
 
Při realizaci zastřešení už nebudou nutní tesaři a svářeči, předpokládaný počet pracovníků pro 
pokrývačské a klempířské práce: 
 
 
Stavbyvedoucí: 1x 
Obsluha jeřábu:1x 
Vedoucí pokrývač: 1x 
Pokrývač: 4x 
Vedoucí klempíř: 1x 
Klempíř: 1x 
Pomocní dělníci: 2x 
 
Celkem: 10 osob 
 
 
Navržené sociální objekty budou tedy pro 12 osob. Stavbyvedoucí má vlastní kancelář.  
 
Obytná šatna : 1,25 x 11 = 13,75 m2 
 
Umývárny a sprchy: 1 umyvadlo /15 osob 
   1 sprcha/20 osob 
 
WC:   2 sedadla/do 50 pracovníků + 2 mušle 
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Buňka pro stavbyvedoucího – kancelář - 1x 
 
                                                                                                       Délka  - 6058mm 
                                                                                                       Šířka - 2438mm 
                                                                                                       Výška - 2800mm 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
Obr. 7.2: Buňka pro stavbyvedoucí  (převzato z [35]) 
 
 
 
Buňka pro pracovníky -šatna- 1x 
                                                                                                       Délka  - 6058mm 
                                                                                                       Šířka - 2438mm 
                                                                                                       Výška - 2800mm 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
Obr. 7.3: Buňka pro pracovníky (převzato z [36]) 
 
Sanitární buňka – 1x  
 
 
                                                                                          Délka  - 6058mm 
                                                                                           Šířka - 2438mm 
                                                                                           Výška - 2800mm 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
Obr. 7.4: Buňka pro stavbyvedoucí  (převzato z [37]) 
 
 
 
 
7.1.5 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Na pozemku se nachází pouze nově vybudované přípojky inženýrských sítí. Stavba se 
nenachází na archeologickém území ani v chráněné krajinné oblasti. 
 
~ 76 ~ 
 
7.1.6   ZDROJE  
 
7.1.6.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE  
 
7.1.6.1.1 Provozní elektromotory a svařovací agregát  
 
Věžový jeřáb – 11 KW 
Okružní pila – 1,2 KW 
Kmitající pila – 0,65 W 
Oblouková svářečka – 2,5 KW 
Vrtací kladivo – 0,55 kW 
Příklepová vrtačka – 1,3KW 
Malá úhlová bruska – 1,5KW 
 
Celkem : 18,405 KW 
 
7.1.6.1.2 Provozní příkon kontejnerů 
 
Obytná buňka – 0,72 KW 
Kancelář stavbyvedoucího – 0,72 KW 
Sanitární kontejner – 0,144 KW 
Skladovací Kontejner – 0,108 KW 
 
Celkem : 1,692 KW 
 
7.1.6.1.3 Výpočet nutného příkonu elektrické energie 
 
S = 1,1 * √((0,5 * P1 + 0,8 * P2)2 + (0,7*P1)2) 
S = 1,1 * √((0,5 * 18,405 + 0,8 * 1,692)2 + (0,7*1,692)2)  = 11,685 KW 
 
1,1 – součinitel rezervy pro nepředvídané zvýšení příkonu (10%) 
P1  –  instalovaný výkon elektromotorů 
P2  – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor 
0,5 –  koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient vnitřního osvětlení  
0,7 – fázový posun  
 
 
Celkový soudobý příkon celého objektu je 55,072 KW. Na, který bude již navržen rozvaděč. 
Proto nebude nutné pro účely zastřešení zřizovat nový. 
 
 
7.1.6.1.4 Zajištění staveniště elektrickou energií 
 
Na staveništi bude k dispozici staveništní rozvaděč. Elektrická energie bude na staveniště 
přivedena ze stávajícího elektrického vedení. Bod napojení je zakreslen ve výkresu Zařízení 
staveniště. Rozvaděč bude napojen pomocí kabelu, který bude veden v zemi v chráničce. 
Hlavní vypínač bude součástí rozvaděče.  
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7.1.6.2 POTŘEBA VODY NA STAVENIŠTI 
 
Qn = ∑ (Pn * kn) / (3600*t)  
 
Qn – spotřeba vody 
Pn  – spotřeba vody za časovou jednotku 
kn  – koeficient nerovnoměrnosti  
t- doba odběru v časových jednotkách 
 
Při realizaci zastřešení nebude nutná potřeba vody. Bere se pouze v potaz potřeba vody pro 
hygienické účely a údržbu. 
 
  Qn = ((12*70 + 12* 11) * 2.7)+(200*1,25)) / (3600*8) = 0,0998 l/s  
 
Dimenze vodovodní přípojky : Qn < 0,25l/s  -> DN15  = 0/0998l/s -> DN15 
 
Potrubí vodovodní přípojky je navrženo na DN40, které je tedy pro potřeby realizace 
zastřešení dostačující. 
 
 
7.1.6.3 ODVOD SPLAŠKŮ NA STAVENIŠTI  
 
Sanitární buňky budou pravidelně čištěny a udržovány specializovanou firmou. Odvod 
přebytečné vody, bude provedena do jímky, která bude pravidelně čištěna. 
 
 
 
 7.1.7 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 
 
Proti úmyslnému či náhodnému vniknutí na staveniště, bude zajištěno pomocí oplocení a 
brány, na které budou umístěny tabule s výstražným značením Nepovolaným vstup zakázán a 
Mimo vozidla s povolením stavby. Během provádění stavebních prací bude brána uzavřena a 
v mimo pracovní dobu uzamčena. Další požadavky jsou uvedeny v nařízení vlády č.591/2006 
Sb. 
 
 
 
7.1.8 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
 
Během realizace výstavy musí vše probíhat tak, aby nebyl omezen provoz okolních 
komunikací, aby nebyla narušena práva třetích osob, především vlastníků okolních parcel. 
Případné negativní vlivy musí být eliminovány. Vozidla, která budou vyjíždět ze stavby, musí 
být řádně očištěna, tak aby nedošlo k znečištění komunikace. Kvůli absenci zatěžování 
nadměrným hlukem bude provoz na stavbě probíhat v denní dobu od 6:00 do 22:00. 
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7.1.9 ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
 
Přípojky sítí se připojí na stávající inženýrské sítě vedené okolo vně staveniště. Ke skladování 
materiálu se použije plocha určená pro budoucí parkoviště. Pro skladování pomůcek a nářadí 
bude vyhrazeno místo v uzamykatelném kontejneru. Více viz výše - Objekty zařízení 
staveniště. 
 
7.1.10 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÉ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ  
 
Na staveništi se takové zařízení nevyskytuje. 
 
 
7.1.11 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTI DLE ZÁKONA A ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
 
Během realizace stavby musí být striktně dodrženy ustanovení nařízení vlády. Jedná se 
zejména o: 
 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
362/2005 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky   
 Během výstavby je předpokládané, že se na staveništi budou nacházet více než dva 
subdodavatelé. Dodavatelé i subdodavatelé, kteří se budou na stavbě nacházet a provádět 
stavební práce, jsou povinni dodržet tyto právní předpisy. Dodavatel, popř. stavbyvedoucí je 
zodpovědný, aby byli všichni pracovníci náležitě proškoleni. 
 
 
7.1.12 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
Všechny stroje a přístroje musí být v řádném stavu, aby z nich neunikaly ropné látky a oleje. 
Odpady vzniklé při výstavby musí být likvidovány certifikovanou společností s oprávněním 
pro likvidaci těchto látek. Nesmí dojít k znečištění okolí stavby od zavátých zbytků odpadů a 
dalších látek.  Ovzduší nesmí být znečišťováno pálením obalů a odpadů. Při porušení těchto 
nařízení budou následovat sankce uvedené ve smlouvě o dílo.  
 
7.1.13 TELEFONNÍ ČÍSLA V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO ZDRAVÍ 
  
Níže uvedená čísla budou vyvěšena na viditelné tabuli a všichni s nimi budou seznámeni: 
 
Policie České republiky  - 158 
Hasiči – 150  
Záchranná služba – 155  
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7.2 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 
 
7.2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby :             Novostavba bytového domu na ulici Nosálovská, Vyškov 
Charakter stavby :                 Novostavba 
Účel stavby:                          Bytový dům – nové bytové jednotky kategorie - 3+KK, 4+KK 
Místo stavby :                       Vyškov, parcelní čísla: 2995/29 
Kraj :                                     Jihomoravský 
 
Zastavěná plocha:     388,08 m2 
Obestavěný prostor:    4424,1 m3   
Počet bytových jednotek: 
 
   8  
 
 
7.2.2 ÚVOD 
 
Tato zpráva je nutná součást výkresu zařízení staveniště:  Novostavba bytového domu na ulici 
Nosálovská, Vyškov. 
 
7.2.3 STAVENIŠTĚ 
 
Oplocení bude tvořeno ocelovými sloupky kladenými do patek a drátěným pletivem. Plotové 
patky budou osazeny do hranice stavebního pozemku tak, aby celým objemem ležely v rámci 
stavebního pozemku. Výška oplocení bude 1,8 m.  
Elektrické a vodovodní přípojky budou umístěny na vhodném a dostupném místě co nejblíže 
k objektu. Nově budované inženýrské sítě bude nutné dostatečně uložit v zemině a následně ji 
zhutnit, aby nedošlo k jejich poškození.  Rozvod elektrické sítě bude zajištěno rozvaděči na 
230 a 400  rozmístěných uvnitř budovaného objektu. Rozvod vody bude provizorně napojen 
na stávající vodovodní síť, proto bude nutné zajistit souhlas vodáren a kanalizací Vyškov. 
Na staništi budou umístěny stavební buňky, především buňky pro vedoucí pracovníky, 
zaměstnance a hygienické potřeby. Pro uskladnění materiálu a pracovních pomůcek budou na 
staveništi umístěny uzamykatelné kontejnery. 
Pro skladování objemných materiálů, budou zhotoveny skladovací plochy. Tyto plochy musí 
být vyrovnané, pevné a odvodněné. Pro tyto účely bude jako vhodné řešení plochy, které 
budou v místech budoucích pakovacích míst a příjezdové komunikace.   
Materiál bude skladován na paletách, popřípadě dřevěných podkladcích. V případě 
nepříznivého počasí, bude materiál zakrytý plachtou. Krytina s paletami bude obalena fólií, 
kvůli soudržnosti při přepravování.  
Staveniště bude osvětleno LED veřejným osvětlením. 
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7.2.4 PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ 
 
Počet pracovníků se bude během realizace objektu měnit s technologickými fázemi stavby.  
Z počátku realizace zastřešení budou na staveništi 3 pracovníci, kteří budou provádět 
přípravné práce. Po dokončení přípravných prací budou následovat tesařské práce. Po 
dokončení montáže krovů se přidají další pracovníci pro pokrývačské a klempířské práce. 
Sociální zařízení je tedy navrženo pro 12 pracovníků. 
 
7.2.5 VLIV REALIZACE STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Během realizace stavby je předpokládaná hlučnost a prašnost. Pracovní doba bude od 7:00 do 
15:30. Dodržování nočního klidu bude probíhat od 22:00 do 6:00. 
Doprava materiálu pomocí nákladních vozidel, bude probíhat po asfaltové komunikaci na 
ulici Nosálovská. Dodavatel zodpovídá za čistotu vozidel, tak aby při výjezdu ze staviště 
nedocházelo k znečištění komunikace. V případě znečištění bude komunikace očištěna. 
 
7.2.6 ÚDAJE O ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍCH 
 
S žádným opatřením se během realizace nepočítá. Stavba má standardní požadavky na 
bezpečnost práce a technologické postupy prací. 
 
7.2.7 MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ VZNIKAJÍCÍ STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ 
ČINNOSTÍ, PODMÍNKY PRO MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ ODPADŮ 
 
Realizace objektu nesmí negativně ovlivnit životní prostředí. Během realizace výstavby 
vznikají odpady, které se musí zlikvidovat. Tuto situaci řeší legislativy: 
 
148/2006 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
Materiál, který bude znehodnocen nebo označen jako odpadní, zbytky řeziva, zbytky hutního 
materiálu, zbytky fólii a tepelné izolace, budou umístěny v kontejnerech pro dopravu odpadů. 
Nakládání, přepravu a vykládání odpadu na sběrný dvůr, bude zajištěno firmou Respono, a.s.  
 
ODPAD SPECIFIKACE ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ 
ZAJIŠTĚNÍ 
ODVOZU  
Řezivo (kusy,piliny) Dřevo sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
Drobný odpad 
spojovací Ocel 
sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
Těžký odpad  Ocel sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
Zbytky plechů Pozinkovaný plech 
sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
Zbytky fólií Plast PVC sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
Zbytky krytiny Beton  sběrný dvůr Respono, 
a.s. 
fi. Respono, a.s. 
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7.2.8  POŽADAVKY NA OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ POPŘ. JINÁ OPATŘENÍ 
ZAMEZUJÍCÍ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM NA STAVENIŠTĚ 
 
Oplocení bude tvořeno ocelovými sloupky kladenými do patek a drátěným pletivem. Plotové 
patky budou osazeny do hranice stavebního pozemku tak, aby celým objemem ležely v rámci 
stavebního pozemku. Výška oplocení bude 1,8 m. V oplocení bude zřízena posuvná brána pro 
vjezd osobních vozidel na pozemek a boční vstupní branka pro pěší. Vstupní brána a branka 
pro pěší budou vybaveny značením se zákazem vstupu nepovolaným osobám a mimo vozidla 
stavby.  
 
7.2.9 ÚDAJE O STANOVENÍ PROSTŘEDÍ V JEDNOTLIVÝCH PROSTORECH 
PROVÁDĚNÉ STAVBY 
 
Stavební práce budou probíhat ve venkovním prostředí. Při překročení rychlosti větru více jak 
8m/s se musí práce ve výškách přerušit. Při snížené viditelnosti do 30m se musí práce 
přerušit. Při výskytu mlhy nebo dešťových srážek, snížení viditelnosti je nutné přerušit práci 
s jeřábem ve výškách. 
 
7.2.10 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
 
Primární doprava materiálů na staveniště je řešena pomocí valníkového auta Iveco a 
dodávkového automobilu Ford. Trasy dopravy jsou znázorněné ve výkresu Dopravní řešení 
při realizaci stavby.  
Sekundární doprava na staveništi bude horizontálně řešena ručně a pomocí koleček. 
Vertikálně bude pomocí věžového jeřábu Liebherr 40 a šikmého stavebního výtahu Geda.  
 
 
7.2.11 DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, PODMÍNKY PRO 
POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI 
 
Tesařské, pokrývačské a klempířské práce jsou vykonávané s výskytem pracovníků ve 
výškách. Proto je nutné, aby pracovníci používali odpovídající ochranné pomůcky. Během 
pracích musí být dodrženy následující legislativy: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Nařízení vlády č 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
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7.2.12 POŽADAVKY NA UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A ČISTOTY NA PŘILEHLÝCH 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 
Realizace stavby bude vykazovat minimální vliv na čistotu a pořádek sousedních prostranství. 
Zhotovitel zajistí, aby vykonávané činnosti neobtěžovaly uživatele a obyvatele okolích 
prostranství.  
 
7.2.13 PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 
Investor stavby na základě výběru dodavatele stavby, vybere dodavatele pro realizaci stavby. 
Příslušnému správnímu orgánu budou dodány identifikační údaje dodavatele. Konečný 
harmonogram vykonávaných prací bude dodán dohromady se smlouvou o dílo na dodávku 
stavebních prací. Během realizace stavby musí být dodržený podmínky dle příslušných 
vyhlášek a předpisů. Stavební práce nesmí být povoleny bez dodržení podmínek příslušného 
stavebního orgánu, podmínek uvedených v projektové dokumentaci a podmínek dle 
příslušných vyhlášek a předpisů. Okolní plochy, které budou dotčeny realizací stavby, musí 
být po skončení uvedeny do náležitého stavu.  
 
 
7.2.14 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY (CELÝ OBJEKT) 
 
Začátek :    1.7.2014 
Konec:       31.5.2015 
 
 
 
7.2.15 PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE ZASTŘEŠENÍ 
 
Přepokládaná doba výstavby je uvedena v harmonogramu v samostatné části projektu – 
časový plán pro technologickou etapu zastřešení. V harmonogramu jsou uvedeny pracovní 
návaznosti jednotlivých činností při realizaci zastřešení. 
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 8.1 OBECNÉ INFORMACE  
 
Podrobný návrh strojní sestavy, stavebních pomůcek a nářadí zohledňuje nutné požadavky 
související s výstavbou technologické etapy zastřešení bytového domu na ulici Nosálovská ve 
Vyškově. Realizované části této etapy jsou nosné části krovů pultových střech, střešní plášť a 
odvodnění střechy. Při návrhu všech strojních sestav se musím zohlednit nutný prostor pro 
umístění a jejich správných chod, určený daným možnostem zařízení staveniště. 
 
 
8.2 STROJE    
 
8.2.1 VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 40 K – SAMOSTAVITELNÝ 
 
Návrh: 
 
Navržený věžový jeřáb je určen pro přepravu větších nosných dřevěných prvků krovu ze 
skládky do prostru realizace. Jeřáb byl navržen již z předchozí etapy provádění stropů pomocí 
koše na beton tzv. bádie. Z tohoto důvodu jsem nenavrhl autojeřáb, díky kterému by se musel 
změnit montážní prostor a s ním spojené časové ztráty. 
 
BOZP: 
 
Jeřáb může obsluhovat pouze pracovník vlastnící průkaz opravňující ho k řízení těchto strojů.  
Je přísně zakázáno manipulovat s břemeny nad pracovníky a mimo montážní prostor. 
 
 
 
VÝŠKA 
ZDVIHU 
 
20 - 26 m 
 
MAX. 
NOSTNOST 
 
3,3 – 11,4 / 
4000kg 
 
VYLOŽENÍ 
 
36m / 1 000 
Kg 
 
 
 
 
Obr. 8.1: Liebherr  (převzato z [38]) 
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DOSAH JEŘÁBU / ÚNOSNOST JEŘÁBU NA NEJVĚTŠÍ TÍHU BŘEMEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.2: Max. nosnost jeřábu (převzato z [39]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.3: Max. vyložení při výstavbě [40]) 
 
Nejtěžší břemeno je paleta betonových krytin KM Beta. Jeden kus krytiny váží 4,25kg.  
Maximální počet krytin na paletu je 252 ks. Celková hmotnost plně naložené palety je 1081 – 
1085 Kg. Nejdelší dráha, kterou výložník může dosáhnout s břemenem na místo určení je  
32,02m. Dle technických podkladů max. nosnost při vyložení 32m je 1155kg. Věžový jeřáb 
vyhovuje. 
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8.2.2 ŠIKMÝ STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 200 STANDARD 
 
Návrh: 
 
Šikmý stavební výtah Geda, bude sloužit zejména pro pokrývačské práce, pro které bude 
snadnější přesun krytiny ze skládky na střechu a pro snadnější přístup pokrývačů na střechy. 
 
BOZP : 
 
Okolo stavebního výtahu je nutné brát zřetel na pády případných přepravovaných krytin a 
dalšího materiálu. Dále je riziko možného pádu z výšek. Bezpečnost se řídí dle vyhlášky 
591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.4: Geda 200 standart (převzato z [41]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOSNOST 250 Kg 
MAX. DÉLKA 19 m 
STANDARTNÍ 
DÉLKA 
11,5 m 
RYCHLOST 
ZDVIHU 
30/min 
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8.2.2 TAHAČ SCANIA R420 SE SPECIÁLNÍM NÁVĚSEM 
INNENLADER – PŮVODNÍ ŘEŠENÍ – KROKVE I KLEŠTINY 
CELISTVÉ 
 
Návrh: 
 
Tahač bude přepravovat nadměrné nosné prvky krovu a palety krytiny. Nejdelší krokev měří 
13 158 mm, návěs je dlouhý 13,5 m. 
 
BOZP : 
 
Při vykládce materiálu pomocí věžového jeřábu z návěsu, se nesmí pod ani v jeho blízkosti 
zdržovat osoby. Za bezpečnou a správnou vykládku je zodpovědná obsluha jeřábu.  
 
 
 
 
 
Obr. 8.5: Scania R420(převzato z [42]) 
 
 
 
 
DÉLKA 16 500 mm 
ŠÍŘKA 2 500 mm 
VÝŠKA do 4000 mm 
MAX. NOSNOST 24 t 
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8.2.3 VALNÍK IVECO MP 260 S HYDRAULICKOU RUKOU FASSI  
F95A – NOVÉ ŘEŠENÍ – KROKVE I KLEŠTINY ROZDĚLENY DLE 
STATICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Návrh: 
 
Nákladní automobil bude přepravovat krokve, palety krytin a drobné řezivo. 
 
 
BOZP: 
 
Při vykládce materiálu pomocí hydraulické ruky z korby, se nesmí pod ani v její blízkosti 
zdržovat osoby. Za bezpečnou a správnou vykládku je zodpovědný řidič, který je seznámen 
s manipulací hydraulické ruky. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.6: Iveco MP 260 (převzato z [43]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉLKA LOŽNÉHO 
POLE 
7 m 
ŠÍŘKA LOŽNÉHO 
POLE 
2,5 m 
MAX. ZATÍŽENÍ 14t 
MAX. 
VYLOŽENÍ/MAX.TÍHA 
5m / 1t 
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8.2.3 DODÁVKOVÝ AUTOMOBIL FORD TRANSIT 2.5D 
 
Návrh: 
 
Dodávkový automobil FORD TRANSIT MAXI 2.5D bude přepravovat převážně asfaltové 
pásy, folie hydroizolační a parotěsné a další drobný materiál. 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.7: Ford transit 2.5D (převzato z [44]) 
 
 
 
8.2.4 POJÍZDNÉ LEŠENÍ HAKI UNIVERSAL 
 
Návrh: 
 
Pojízdné lešení bude použito při montáží prvků krovu. A to hlavně, při osazování vrcholových 
vaznic a spojování krokví. 
 
BOZP: 
Pracovníci, kteří se pohybují na lešení, musí dbát na bezpečnostní podmínky, zejména práce 
ve výškách a odložené nářadí, které zabezpečí proti pádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.8: Haki universal (převzato z [45]) 
 
NÁKLADOVÝ 
PROSOR 
3229 x 1762 mm 
UŽITNÉ 
ZATÍŽENÍ 
1360 kg 
OBJEM 
NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU 
10,45 m3 
ZÁKLADNÍ 
ROZMĚR 
POLE 
3,05 x 1,25 m 
MAX. 
PRACOVNÍ 
VÝŠKA 
14,5m 
 8.3 NÁŘADÍ  
 
 
8.3.1 MOTOROVÁ PILA S
 
Návrh: 
 
Motorová pila bude sloužit pro úpravu 
 
BOZP: 
 
Pracovníci, kteří budou obsluhovat pilu
ochranných brýlí, rukavic a sl
dostatečný prostor a nedošlo ke zran
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.9: Motorová pila (pře
 
 
8.3.2 OKRUŽNÍ PILA B
 
Návrh: 
 
Okružní pila bude použita na zkracování latí a palubek.
 
BOZP: 
 
Použití ochranných pomůcek, zejména ochranné brýle a opatrnost p
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.10: Okružní pila (převzato z [47])
 
 
 
~ 90 ~ 
TIHLL MS 211 S ŘETĚZEM PICCODURO
řeziva na staništi, jako je např. řezání hranol
, musí vlastnit průkaz k jejímu používání. Bez použití 
uchátek nelze pilu obsluhovat. Dále je nutné, ab
ění sebe samotného nebo ostatních spolupracovník
vzato z [46]) 
OSH PKS 55 A 
 
ři řezání.
) 
ZDVIHOVÝ OBEJM 
VÝKON 
HMOTNOST 
HLADINA AKU. 
TLAKU 
HLADINA AKU. 
VÝKONU 
JMENOVITÝ 
PŘÍKON 
 1200 W
HLOUBKA ŘEZU  55 mm 
ØPILOVÉHO 
KOTOUČE 
160 mm
VOLNOBĚŽNÉ 
OTÁČKY 
5600 min
HMOTNOST   3,9 Kg 
 
ů. 
y obsluha měla 
ů. 
 
35, 2 cm3 
 1,7 kW 
4,3 Kg 
 102 dB 
 113 dB 
 
 
-1 
 8.3.3  KMITAJÍCÍ PIL
 
Návrh: 
 
Použití zejména pro přesné ř
 
BOZP: 
 
Použití ochranných pomůcek, zejména ochranné brýle a opatrnost p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.11: Kmitající pila (př
 
 
8.3.4 OBLOUKOVÁ SVÁ
MMA CROMWELL 
 
Návrh: 
 
Oblouková svářečka bude zejména použita u sva
sloupky a vaznice.  
 
BOZP: 
 
Pracovník, který bude obsluhovat obloukovou svá
Nezbytnou součástí při použití jsou 
vhodný oděv zakrývající celé t
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.12: Oblouková svářeč
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A BOSH PST 1000 PEL 
ezání hran a vyřezávání otvorů. 
ři řezání.
evzato z [48]) 
ŘEČKA KENNEDY CHEETAH
řování nosných částí krovu
řečku, musí vlastnit svář
ochranné pomůcky zejména svářečská kukle, rukavice, 
ělo a pevnou obuv. 
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 230 V , 50/60 Hz
PŘÍKON 2,5kW
ROZMĚRY 585 x 325 x 425 mm
HMOTNOST 17,4 Kg
ka (převzato z [49]) 
JMENOVITÝ 
PŘÍKON 
 650 W 
HLOUBKA ŘEZU 
VE DŘEVĚ 
 100 mm 
HLOUBKA ŘEZU  
V OCELI 
10 mm 
VOLNOBĚŽNÍ 
ZDVIHY 
500 – 3. 100 
min-1 
HMOTNOST   2,3 Kg 
 
 EAW-160 AC 
, jako jsou 
ečský průkaz. 
 
 
 
 
 8.3.5. VRTACÍ KLADIV
 
Návrh: 
 
Příklepová vrtačka bude použita p
 
BOZP: 
 
Použití ochranných pomůcek, zejména ochranné brýle a rukavice
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.13: Vrtací kladivo (př
 
 
 
 
8.3.6. PŘÍKLEPOVÁ VR
PROFESSIONAL 
 
Návrh: 
 
Příklepová vrtačka bude použita p
 
BOZP: 
 
Použití ochranných pomůcek, zejména ochranné brýle a rukavice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.14: Příklepová vrtačka (p
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O BOSCH PBH 2100 RE  
řevážně při vrtání otvorů do železobetonového v
. 
 
evzato z [50]) 
TAČKA  BOSCH GSB 21-2 RCT 
řevážně při vrtání otvorů do dřeva. 
 
řevzato z [51]) 
JMENOVITÝ PŘÍKON 550W 
MAX.  Ø VRTÁNÍ DO 
BETONU 
20 mm 
HMOTNOST 2,2 KG 
JMENOVITÝ PŘÍKON  1 300 W 
Ø VRTÁNÍ DO ZDIVA  24 / 16 mm
Ø VRTÁNÍ DO DŘEVA 40 / 25 mm 
ěnce. 
 
 8.3.7 AKUMULÁTOROVÝ 
 
Návrh:  
 
Akumulátorový šroubovák bude použit pro zavrtávání vrut
pracovníkům šetří čas a sílu. Akumulátorový šroubovák bude vybaven náhradním 
akumulátorem, který ušetří č
 
BOZP: 
 
Použití ochranných pomůcek, zejména ochranné brýle a rukavice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.15: Akumulátorový šroubovák (p
 
 
 
8.3.8 MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 
 
Návrh: 
 
Úhlová bruska bude použita na zkracování a broušení svár
řezání krytiny. Na krytinu bude použit diamantový kotou
 
BOZP: 
 
Použití ochranných pomůcek, zejména
chránit před odletujícími ocelovými š
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8.16: Malá úhlová brusk
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ŠROUBOVÁK BOSCH PSB 10,8 LI
ů do dřeva, který
as na nabíjení. 
. 
řevzato z [52]) 
BOSCH 
ů u ocelových č
č, na ocelový brusný.
 ochranné brýle a rukavice, které budou pracovníka 
ponami a betonových částic z krytiny. 
a (převzato z [53]) 
NAPĚTÍ AKUMULÁTORU 14,4 V 
MAX. Ø ŠROUBOVÁNÍ 8 mm 
MAX. KROUTÍCÍ 
MOMENT 
46 Nm 
JMENOVITÝ PŘÍKON 1 500 W 
VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY 2 800 -9 300 min
PRŮMĚR KOTOUČE 125 mm 
-2 
 bude 
ástí krovu. Dále na 
 
 
-1 
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8.4 PRACOVNÍ POMŮCKY  
 
 
 
 
8.4.1 NÁŘADÍ  
 
 Dláto 
 Tesařská tužka 
 Metr rozkládací 
 Metr svinovací 
 Rašple 
 Kleště 
 Úhelník 
 Vodováha 2m 
 Brnkací barevná šňůra 
 Kladivo tesařské, klasické 
 Šroubováky 
 Vrtáky 
 Silikonové pistole 
 Nůž 
 El. Prodlužovaly 
 Sada klíčů  
 Sekyrka 
 Laser 
 
 
 
 
 
8.4.2 OCHRANNÉ POMŮCKY 
 Brýle 
 Rukavice 
 Štít 
 Svářečská kukla 
 Helma 
 Reflexní vesta 
 Bezpečnostní postroj 
 Lana  
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9.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVÁDĚNÍ 
KROVU 
 
 
 
 
 
 
Č. PRÁCE POPIS
DOKUMEN
T
KONTROLU 
PROVEDE
ČETNOST 
KONTROLY
ZPŮSOB 
KONTROLY
VÝSLEDEK 
KONTROLY
VYHOVUJE 
/ 
NEVYHOVU
JE
KONTROLU 
PROVEDL
KONTROLU 
PROVĚŘIL
KONTROLU 
PŘEVZAL
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
Střešní dřevěná kce - krov
V
ST
U
P
N
Í
1
Kontrola PD  a 
souvisejících 
dokumentů
odsouhlasení 
objednatelem, 
kompletnost
499/2006 
Sb.+62/201
3 sb.
20/2012 
Sb.
HSV,TDI, M Jednorázová vizuálně SD
2 Kontrola materiálu
Převzetí 
materiálu, soulad 
s DL,množství 
materiálu, 
ochrana prvků, 
rozměry dle PD
DL, ČSN 73 
2824-1
HSV,PSV Průběžná 
vizuálně, 
měřením
SD
3
Kontrola uskladnění 
materiálu
správnost 
skladování, 
kontrola 
skladovacích 
ploch
PD, ČSN 73 
2810
HSV, PSV průběžná vizuálně
SD, 
Certifikace
4
Kontrola klim. 
podmínek
teplota, klim. stav HSV 3x Denně
vizuálně, 
měřením
SD
5
Kontrola připravenosti 
staveniště
Dokončení 
předchozách 
prací, rovinost 
podkladu, 
nadezdívka, 
věnec, štítové 
stěny
PD,TP,ČSN HSV,TDI Jednorázová
vizuálně, 
měřením
SD
6
Kontrola způsobilosti 
pracovníků
Výuční listy, 
certifikáty, 
průkazy
TP HSV, PSV Jednorázová Vizuálně Zápis do SD
7
Kontrola technockého 
stavu strojů a nástrojů 
potřebných k 
provádění prací
Způsobilost, 
funkčnost a 
provozuschopnos
t
TP PSV,SRT 1x denně
Vizuálně, 
měřením
 SD
8
Kontrola zdvihacího 
mechanismu
Dodatečná 
únostnost dle 
přepravovaných 
prvků
Tech. Listy PSV,SRT každý prvek
Vizuálně, 
měřením
SD
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Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
SD
17 Ochrana kostrukce
Zakrytí 
konstrukce před 
provedení 
střešního láště 
proti nežádoucím 
vlivům počasí
PD,ČSN 73 
02101
HSV, TDI Každý spoj
Vizuálně,m
ěření
SD
Každý prvek
Vizuálně, 
měřením
16 Kontrola geometrie
Správnost 
rozměrů 
jednotlivých 
prvků, jejich 
rozestupy, kvalita 
provedení, 
svislost, 
rovinnost
PD, ČSN 73 
02101
HSV, PSV, 
TDI
Jednorázová
Vizuálně, 
měřením
M
ez
ie
ra
čn
í
9 Kontrola pozednic
Uložená,kotvení, 
spoje s věncem, 
rovinnost
TP,PD, ČSN 
722810
HSV, TDI SD
10
Kontrola uložení 
sloupků
Svislost, poloha, 
přikotvení 
TP,PD, ČSN 
73 2810, 
ČSN 73 
3150
HSV, TDI Každý spoj
Vizuálně, 
měřením
SD
11
Kontrola středvých 
vaznic, spoje
Vodorovnost, 
uložení dle 
PD,spojení s 
navazujícími 
konstrukcemi
TP,PD, ČSN 
73 2810, 
ČSN 73 
3150
HSV, TDI Každý spoj
Vizuálně,m
ěření
SD
Vizuálně, 
měřením
12 Kontrola krokví 
Spojení s 
navazujícími 
konstrukcemi, 
tesařské spoje, 
rozestupy vazeb
TP,PD, ČSN 
73 2810, 
ČSN 73 
3150
HSV, TDI Každý spoj
SD
Vizuálně SD
13 Kontrola kleštin
Spojení s 
navazujícími 
konstrukcemi, 
tesařské spoje, 
rozestupy vazeb
TP,PD, ČSN 
73 2810, 
ČSN 73 
3150
HSV, TDI Každý spoj
SD
SD
14 Kontrola BOZP
Bezpečnost při 
provádění 
stavebních prací
362/2006 
Sb.,591/20
06 Sb.
KOZP 1x týdně Vizuálně
V
ýs
tu
p
n
í
15 Kontrola tuhosti korvu
Správnost 
provedení spojů, 
dodržení všechn 
technologických 
postupů
TP,PD
HSV,PSV,TD
I,STA
průběžná
Vizuálně, 
měřením
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Zkratky: 
 
PD-projektová dokumentace                                            TDI-technický dozor investora 
HSV-hlavní stavbyvedoucí                                               TP-technologický předpis 
PSV-pomocný stavbyvedoucí                                           SD-stavební deník 
SRT-stavební revizní technik                                            ST-statik 
KOZP- koordinátor BOZP 
 
Legislativa: 
 
ČSN 73 02 10-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě¨ 
ČSN 73 28 10 – Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 
ČSN 73 31 30 - Truhlářské stavební práce – Provádění 
ČSN 73 02 05 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných konstrukce 
ČSN 73 28 24 - Třídění dřeva dle pevnosti 
ČSN EN 1239 - Požadavky na hydroizolační pásy a folie 
ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí 
Předpis č. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
Předpis č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Předpis č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 
9.2 JEDNOTLIVÉ BODY KZP-KROVY 
 
9.2.1 VSTUPNÍ KONTROLA  
 
9.2.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Stavební úřad musí schválit projektovou dokumentaci, aby mohlo být vydáno stavební 
povolení. Projektová dokumentace musí obsahovat všechny náležitosti pro dokumentaci pro 
provádění stavby obsažené ve vyhlášce 499/2006 Sb., která musí být doplněna vyhláškou 
62/2013 Sb. Kontrolu provede stavbyvedoucí, projektant a technický dozor investora. Zápis o 
kontrole bude zaevidován do stavebního deníku. 
 
 
9.2.1.2 KONTROLA MATERIÁLŮ 
 
Je kontrolováno správné množství, druh a jakost dřeva. Rozměry a tvary prvků musí 
odpovídat projektové dokumentaci. Dřevěné prvky nesmí obsahovat podélné ani šikmé trhliny 
a nesmí být poškozeny. Dřevěné prvky musí být opatřeny objednanou ochranou proti 
dřevokazným škůdcům, plísní a dřevokaznému hmyzu. Dřevěné prvky, které nejsou 
opracované, musí být opatřeny impregnací. Max. odchylka prvků by neměla přesahovat 
50mm. Prvky musí být dostatečně vysušené. Maximální vlhkost je 20%. Vlhkost se měří 
vlhkoměrem. Ve dřevě se povolují suky do rozměru odpovídajícího max. do ¼ průměru 
průřezu, prvky se shnilými suky se nesmí použít. 
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9.2.1.3 KONTROLA USKLADNĚNÉHO MATERIÁLU  
 
Plochy určené pro uskladnění materiálu budou kontrolovány na únosnost a rovinnost. 
Dřevěné prvky budou skladovány na dřevených hranolech o délce stran 100mm. Výška 
skladovaného dřeva by neměla překročit 1500mm. Dřevěné prvky musí být překryty plachtou, 
kvůli absenci vlhnutí dřeva vlivem nepřízně počasí. Pomocný materiál a spojovací prvky je 
nutné skladovat v uzamykatelném a krytém skladu.  
 
9.2.1.4 KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK  
 
Práce ve výškách nesmí pokračovat za snížené viditelnosti menší než 30m, při překročení 
rychlosti větru nad 8m/s, při náledí, sněžení a vytrvalého deště. Při pozastavení prací díky 
nepříznivému počasí, bude zaevidován zápis o tomto přerušení, do stavebního deníku.  
 
9.2.1.5 KONTROLA PRACOVIŠTĚ 
 
Bude kontrolováno dokončení předchozích prací. Stropní konstrukce musí být dostatečně 
únosná a tuhá. Obvodové zdivo a nadezdívky pro uložení pozednice, musí být ukončeny 
věncem. Všechny konstrukce vystupující na střešní rovinu musí být již ukončeny. Podlaha 
musí být čistá a rovinná, aby umožňovala pohyb pojízdného lešení.  Kontrola světlých rozpětí 
místností podle projektové dokumentace. Kontrola rovinnosti ± 10mm pro zdi do výšky 
4000mm, ± 12mm pro zdi do výšky 8000mm, ± 20mm pro zdi do výšky od 8000 do 
16 000mm. Věnec musí být dostatečně tvrdý, min. technologická pauza od betonování do 
následného využití pro vrtání věnce je 14 dní. 
 
9.2.1.6 KONTROLA ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ  
 
Pracovníci musí být kvalifikování na vykonávané práce. Obsluha jeřábu musí vlastnit 
jeřábnický průkaz. Jednou za 14 dní bude provedena namátková dechová kontrola, z důvodů 
možného požití alkoholových výrobků. Bude-li u pracovníka prokázáno požití alkoholových 
výrobků, bude pokutován dle dohodnutých sankcí, v případě opakovaného požití bude 
vyloučen z prací na stavbě. 
 
9.2.1.7 KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU STROJŮ A NÁSTROJŮ 
 
Každý pracovník zkontroluje stroj či nástroj, se kterým se dostane do styku před započetím 
prací. Stroje musí odpovídat jejich běžnému používání, vykazují-li nestandardní vibrace, 
hlučnost či jiné negativní znaky nebo je poškozena ochranná izolace, budou pracovníkem 
předány reviznímu techniku k prohlédnutí. Vyskytne-li se porucha, musí pracovník 
informovat vedoucího čety, který nechá stroj prohlédnout. Každý stroj musí mít aktuální 
protokol o technické prohlídce. Vedoucí čety, vždy po skončení prací zkontroluje uložení 
přístrojů a nářadí do uzamykatelného skladu.  
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9.2.1.8 KONTROLA ZVEDACÍHO MECHANISMU 
 
Kontrolu proveden revizní technik firmy, která věžový jeřáb na stavbu zapůjčila. Jeřáb se 
kontroluje po dokončení každé stavby a po montáži na novém staveništi. Jedná-li se o 
rozsáhlou stavbu, bude jeřáb kontrolován dle dohodnutých termínů výrobcem, který je 
zodpovědný za zvedací mechanismus. 
 
 
 
9.2.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
 
9.2.2.1 KONTROLA ULOŽENÍ POZEDNIC 
 
Kontroluje se počet nachystaných chemických kotev a k tomu odpovídající počet vyvrtaných 
otvorů do pozednic. Kontroluje se rozestupován vzdálenost dle technologického přepisu. 
Průměr vrtaného otvoru mám být o 1-2 mm větší než je průměr závitové tyče. Ocelové matice 
musí doléhat po celé své ploše na pozednici, pod maticemi jsou pryžové podložky, kvůli 
zabránění protlačení matic do dřeva. Jednotlivé matice musí být dostatečně utáhnuté.   
 
9.2.2.2 KONTROLA ULOŽENÍ SLOUPKŮ  
 
Kontroluje se správné umístění chemických kotev a následné ukotvení patek sloupků 
k stropní konstrukci. Závitové tyče musí vystupovat min. 30mm. Max. roztečová odchylka 
šroubů je ±3mm.  Patky musí doléhat po celé ploše přes pryžové podložky k stropní 
konstrukci. Zkontrolují se vyvrtané otvory, zda jsou v požadovaném rozměru. Maximální 
odchylka vrtaných otvorů je ± 3 mm. Průměr vrtaných otvorů musí být min. o 2 mm větší, než 
je průměr závitové tyče. Matice se dotahují přes ocelové podložky, které musí doléhat celou 
svojí plochou k patce sloupků. Po dotažení šroubů se zkontroluje svistot sloupků. Max. 
odchylka je ±10mm.  
 
9.2.2.3 KONTROLA STŘEDOVÝCH VAZNIC  
 
Kontroluje se uložení vaznic na sloupcích, štítových stěnách a ztužujících stěnách uprostřed 
objektu. Spoje musí doléhat po celé své ploše. Je kontrolováno správné prostorové osazení a 
kotvení. Svarové spoje musí být po celé délce konstantní. Nesmí být nikde přerušeny. Každý 
svár musí být dostatečně vysoký. Kontroluje se rovinnost vaznic, max. odchylka ve 
vodorovném směru je ± 5 mm, max. odchylka uložení na sloupky či stěně je ± 12 mm.  
 
9.2.2.4 KONTROLA KROKVÍ  
 
Je kontrolováno osedlání krokví na pozednice a vaznice. Výška spoje osedlání je 1/3 výšky 
krokve. Jsou kontrolovány jednotlivé osové vzdálenosti krokví.  Jsou kontrolovány jednotlivé 
spoje s vaznicemi a sloupky. Spoje musí k sobě doléhat po celé své ploše. Otvory pro 
svorníky musí být vyvrtány max. o 1-2 mm. Mezi krokve musí být na svorník podložka 
Bulldog. Pod maticemi na svornících musí být ocelové podložky. Matice musí být dostatečně 
utaženy pro každý spoj krokve s pozednicí. Vzdálenost dřevěných prvků od komínových těles 
je min. 50mm.  
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9.2.2.5  KONTROLA KLEŠTIN 
 
Je kontrolováno usazení kleštin, jak výškově tak i půdorysně. Vše musí odpovídat projektové 
dokumentaci. Každý spoj kleštin s krokvemi je kontrolován na dostatečné utažení matic. 
Každý svorník musí obsahovat ocelové podložky. Max. odchylka předvrtaných otvorů od 
závitových tyčí je ± 1-2 mm.  Maximální odchylka v podélném směru je ±5mm.  
 
 
9.2.2.6 KONTROLA BOZP 
 
Koordinátor bezpečnosti provádí kontrolu ve zvolený den a kontroluje nedostatky v oblasti 
bezpečnosti práce. Je-li zjištěno pochybení, má pravomoc udělit finanční trest. Je-li vysoké 
riziko ohrožení zdraví osob na pracovišti, má pravomoc stavbu zastavit. Kontroluje zejména 
nošení pracovních pomůcek a jištění pracovníků pracujících ve výškách. 
 
 
 
 
9.2.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
 
9.2.3.1 KONTROLA TUHOSTI  
 
Kontrolu tuhosti kontroluje především statik, který konstrukci přebírá a stvrzuje do 
stavebního deníku. Jsou kontrolovány průřezy a polohy prvků jak jsou uvedeny v projektové 
dokumentace, dále použité ochranné prostředky pro dřevo, provedení jednotlivých spojů. Je 
kontrolováno utažení všech spojů na požadované hodnoty, výškové polohy prvků, jsou 
posuzovány vady dřeva vzniklé během montážních prací. 
 
9.2.3.2 KONTROLA GEOMETRIE 
  
Jsou kontrolovány rozměry a vzdálenosti uvedeny v projektové dokumentace. Dřevěná 
konstrukce se zkontroluje pomocí vodní váhy, olovnice a svinovacího metru. Max. odchylka 
je ±10mm od hodnot uvedených v projektové dokumentaci.  
 
 
9.2.3.3. OCHRANA KONSTRUKCE 
 
Je nutné dřevěnou konstrukci opatřit plachtou, zda-li se okamžitě po skončení tesařských 
prací nezačne s pokrývačskými pracemi. Opatření plachtou se zamezí zvlhnutí a nasáknutí 
dřeva vodou od případného deště.   
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9.3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO POKRÝVAČSKÉ 
A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
č. NÁZEV KONTROLY ZDROJ 
KONTROLU 
PROVEDE
ZPŮSOB 
KONTROLY
ČETNOST KONTROLY
VÝSLEDEK - 
zápis
VYHOVÍ/   
NEVYHOVÍ
KONTROLU 
PROVEDL
KONTROLU 
PROVĚŘIL
KONTROLU 
PŘEVZAL
JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
vyhl. 62/2013 Sb. DATUM: DATUM: DATUM:
z. č. 183/2006 PODPIS: PODPIS: PODPIS:
N.V. č. 591/2006 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
N.V. č. 362/2005 DATUM: DATUM: DATUM:
PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:
N.V. č. 591/2006 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN 730210-1 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN 73 1901 DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
PD JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
TL DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN 49 1531-1 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN EN 336 DATUM: DATUM: DATUM:
PD PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN 72 2680 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN EN 508-1 DATUM: DATUM: DATUM:
PD, TL PODPIS: PODPIS: PODPIS:
PD JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN 72 2680 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN EN 508-1 DATUM: DATUM: DATUM:
TL PODPIS: PODPIS: PODPIS:
profesní průkazy JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
Kontrola projektové a výrobní 
dokumentace
1
2 Kontrola připravenosti pracoviště HSV
SD
jednorázově při přejímce 
výkresové dokumentace
vizuálněHSV
vizuálně
jednorázově při předávání 
pracoviště
SD
3 Kontrola strojů a zařízení
HSV, PSV, Obsluha 
stroje,SRT
vizuálně 1 x denně SD, DL
4
Kontrola ukončených předchozích 
prací 
HSV,PSV
vizuálně, 
měřením
jednorázově při předání 
konstrukcí
SD
Technické průkazy strojů
SD
8
Kontrola materiálu: klempířské 
výrobky
HSV,PSV
vizuálně, 
měřením
každá dodávka SD
7 Kontrola materiálu:   krytina HSV,PSV
vizuálně, 
měřením
každá dodávka
SD
10 Kontrola pracovníků HSV,PSV vizuálně
jednorázově před 
zahájením prací
SD
9 Kontrola skladování materiálu HSV,PSV vizuálně Průběžně
V
ST
U
P
N
Í 
SD
Kontrola materiálu:   pojistná 
hydroizolace
5
Kontrola materiálu:   kontralatě, 
latě
HSV,PSV
vizuálně, 
měřením
každá dodávka
HSV,PSV
vizuálně, 
měřením
každá dodávka6 SD
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TP JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
N.V. č. 591/2006 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
N.V. č. 362/2005 DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN EN 13859-1 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
ČSN EN 13956 DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN 73 2810 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
TP DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN 733610 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
PD JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN 733130 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
MN DATUM: DATUM: DATUM:
TP PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN 733610 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN 73 3130 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
PD, MN DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
ČSN 733610 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
PD DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
PD JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:
DATUM: DATUM: DATUM:
PODPIS: PODPIS: PODPIS:
SDkaždý prvekvizuálněHSV,PSV
Kontrola osazení odvětrávací 
mřížky
21 Kontrola ucelené konstrukce HSV,TDI,S
vizuálně, 
měřením
jednorázově po ukončení 
prací
SD
SD
20 Kontrola izolace prostupů HSV,PSV vizuálně každé okno SD
V
Ý
ST
U
P
N
Í
SDprůběžněvizuálněHSV,PSV,KBOZPKontrola BOZP na pracovišti12
19 Kontrola montáže střešních oken HSV,PSV
vizuálně, 
měřením
každé okno
HSV,PSV vizuálně průběžně SD
16
SD
Kontrola osazení okapních háků, 
okapnice a střešních žlabů
HSV,PSV
vizuálně, 
měřením
M
EZ
IO
P
ER
A
Č
N
Í 
Kontrola provedení pojistné 
hyroizolace
13 HSV,PSV vizuálně průběžně
Kontrola klimatických podmínek HSV,PSV měřením 3x denně
Kontrola provedení kontralatí a 
laťování
14 HSV,PSV vizuálně průběžně
Kontrola provedení klempířských 
prvků
18 HSV,PSV,TDI
vizuálně, 
zkouška
jednorázově SD
SD
17 Kontrola pokládky střešní krytiny
11
každý prvek SD15
SD
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Zkratky: 
 
PD-projektová dokumentace                                            TDI-technický dozor investora 
HSV-hlavní stavbyvedoucí                                               TP-technologický předpis 
PSV-pomocný stavbyvedoucí                                           SD-stavební deník 
SRT-stavební revizní technik                                            S-statik 
KBOZP- koordinátor BOZP 
 
 
Legislativa: 
 
vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 1901 Návrh střeh základní ustanovení 
ČSN 49 1531-1 Dřevo na stavební konstrukce 
ČSN EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 
ČSN EN 13859-1 Hydroizolační pásy a fólie 
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci 
střech 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3130 stavební práce. Truhlářské práce stavební. 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
 
 
 
 
 
9.4 JEDNOTLIVÉ BODY KZP-POKRÝVAČSKÉ A 
KLEPÍŘSKÉ PRÁCE 
 
 
9.4.1 VSTUPNÍ KONTROLA  
 
9.4.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
 
Stavební úřad musí schválit projektovou dokumentaci, aby mohlo být vydáno stavební 
povolení. Projektová dokumentace musí obsahovat všechny náležitosti pro dokumentaci pro 
provádění stavby obsažené ve vyhlášce 499/2006 Sb., která musí být doplněna vyhláškou 
62/2013 Sb. Kontrolu provede stavbyvedoucí, projektant a technický dozor investora. Zápis o 
kontrole bude zaevidován do stavebního deníku.  
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9.4.1.2 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 
 
Je kontrolováno dokončení předchozích prací. Pracoviště musí být předáno po technické, 
bezpečnostní a ochrany zdraví. Pracoviště přebírá subdodavatel od hlavního dodavatele. 
Pracoviště musí být předáno čisté, vyklizené a vybavené dle předem dohodnutých podmínek.   
 
 
9.4.1.3 KONTROLA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ  
 
Každý pracovník zkontroluje stroj či nástroj, se kterým se dostane do styku před započetím 
prací. Stroje musí odpovídat jejich běžnému používání, vykazují-li nestandardní vibrace, 
hlučnost či jiné negativní znaky nebo je poškozena ochranná izolace, budou pracovníkem 
předány reviznímu techniku k prohlédnutí. Vyskytne-li se porucha, musí pracovník 
informovat vedoucího čety, který nechá stroj prohlédnout. Každý stroj musí mít aktuální 
protokol o technické prohlídce. Vedoucí čety, vždy po skončení prací zkontroluje uložení 
přístrojů a nářadí do uzamykatelného skladu.  
 
9.4.1.4 KONTROLA UKONČENÝCH PŘEDCHOZÍCH PRACÍ  
 
Je kontrolována tuhost krovu statikem, který konstrukci přebírá a stvrzuje do stavebního 
deníku. Jsou kontrolovány průřezy a polohy prvků jak jsou uvedeny v projektové 
dokumentace, dále použité ochranné prostředky pro dřevo, provedení jednotlivých spojů. Je 
kontrolováno utažení všech spojů na požadované hodnoty, výškové polohy prvků, jsou 
posuzovány vady dřeva vzniklé během montážních prací. 
 
9.4.1.5 KONTROLA MATERIÁLU: POJISTNÁ HYDROIZOLACE 
 
Je kontrolováno, zda pojistná hydroizolace odpovídá uvedené hydroizolaci v projektové 
dokumentaci. Bude zkontrolováno dodané množství a neporušenost hydroizolace. 
 
 
9.4.1.6 KONTROLA MATERIÁLU: KONTRALATĚ, LATĚ 
 
 Je kontrolováno správné množství, druh a jakost dřeva. Rozměry a tvary prvků musí 
odpovídat projektové dokumentaci. Dřevěné prvky nesmí obsahovat podélné ani šikmé trhliny 
a nesmí být poškozeny. Dřevěné prvky musí být opatřeny objednanou ochranou proti 
dřevokazným škůdcům, plísní a dřevokaznému hmyzu. Dřevěné prvky, které nejsou 
opracované, musí být opatřeny impregnací. Max. odchylka prvků by neměla přesahovat 
50mm.  Prvky musí být dostatečně vysušené. Maximální vlhkost je 20%. Vlhkost se měří 
vlhkoměrem. Ve dřevě se povolují suky do rozměru odpovídajícího max. do ¼ průměru 
průřezu, prvky se shnilými suky se nesmí použít. 
 
9.4.1.7 KONTROLA MATERIÁLU: KRYTINA 
 
Je kontrolováno množství krytiny, zda nedošlo k jejímu poškození během přepravy.  
Kontroluje se množství dodaných doplňkových tašek, jako jsou např. protisněhové, 
hromosvodové, pultové, okrajové atd. Rozměry krytin se nesmí odchylovat o ± 2 % od hodnot 
uvádějícím výrobcem.  
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9.4.1.8 KONTROLA MATERIÁLU: KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 
Je kontrolováno dodané množství a materiál. Je kontrolována rozvinutá šířka s odchylkou ± 2 
mm. 
 
 
9.4.1.9 KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
 
Skladovací plocha musí být rovná, odvodněná a zpevněná. Tašky se skladují na paletách, na 
kterých byli dovezeny od prodejce. Tašky jsou na paletách. Dřevěné prvky se skladují na 
dřevěných podkladcích. Výška skladování nemá překročit 1,5m. Izolace musí být skladovány 
na výšku v uzamykatelných skaldech, taktéž i pomocný materiál.  
 
9.4.1.10 KONTROLA PRACOVNÍKŮ 
  
Pracovníci musí být kvalifikování na vykonávané práce. Pracovníci musí být seznámení 
s technologickými postupy a BOZP. Jednou za 14 dní bude provedena namátková dechová 
kontrola, z důvodů možného požití alkoholových výrobků. Bude-li u pracovníka prokázáno 
požití alkoholových výrobků, bude pokutován dle dohodnutých sankcí, v případě 
opakovaného požití bude vyloučen z prací na stavbě. 
 
 
9.4.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA  
 
9.4.2.1 KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK  
  
Práce ve výškách nesmí pokračovat za snížené viditelnosti menší než 30m, při překročení 
rychlosti větru nad 8m/s, při náledí, sněžení a vytrvalého deště. Při pozastavení prací díky 
nepříznivému počasí, bude zaevidován zápis o tomto přerušení, do stavebního deníku. 
 
9.4.2.2 KONTROLA BOZP 
 
Koordinátor bezpečnosti provádí kontrolu ve zvolený den a kontroluje nedostatky v oblasti 
bezpečnosti práce. Je-li zjištěno pochybení, má pravomoc udělit finanční trest. Je-li vysoké 
riziko ohrožení zdraví osob na pracovišti, má pravomoc stavbu zastavit. Kontroluje zejména 
nošení pracovních pomůcek a jištění pracovníků pracujících ve výškách. 
 
9.4.2.3 KONTROLA PROVEDENÍ POJISTNÉ HYDORIZOLACE 
 
 Je kontrolováno dostatečné překrytí izolačních pásů. Kontroluje se lehké prověšení 
hydroizolačních pásů. Min. překrytí pásů je 100mm. U okapní hrany musí izolace být 
vyvedena na okapní plech. 
 
9.4.2.4 KONTROLA PROVEDENÍ KONTRALATÍ A LATÍ 
 
Je kontrolováno řádné připevnění kontralatí a latí, každá kontrolať a lať musí být připevněna 
min. 2 hřebíky. Správné rozměrové uložení. Je kontrolováno rozteče latí, max. odchylka je ± 
5 mm.   
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9.4.2.5 KONTROLA OSAZENÍ OKAPNÍCH HÁKŮ A OKENIČEK 
 
Je kontrolováno správné uchycení okapních háků. Okapní háky musí být přichyceny min. 2 
vruty. Okapnice musí mít požadovaný tvar. 
 
9.4.2.6 KONTROLA OSAZENÍ ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY 
 
Musí se zkontrolovat větrací mřížka, zda odpovídá požadovanému rozměru.  
 
9.4.2.7 KONTROLA POKLÁDKY STŘEŠNÍ KRYTINY 
 
Je kontrolováno správné kotvení, správné umístění doplňkových tašek jako jsou protisněhové, 
větrací atd. Je kontrolováno správné překrytí tašek. 
 
9.4.2.8 KONTROLA PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
 
Je kontrolováno řádné uchycení a napojení žlabů a svodů. Je kontrolován požadovaný sklon 
žlabu (5%). Musí se zkontrolovat řádné ukončení tašek v 1/3 žlabu.    
 
9.4.2.9 KONTROLA MONTÁŽE STŘEŠNÍCH OKEN 
 
Je kontrolováno správné umístění oken a výlezů dle projektové dokumentace. Řádně spojení 
s konstrukcí krovu a řádné napojení izolací. 
 
9.4.2.10 KONTROLA IZOLACE PROSTUPŮ 
 
Je kontrolováno řádné napojení střešní hydroizolace na komín a instalační šachty. Spoje musí 
být celistvé a řádně provedeny. 
 
 
9.4.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
9.4.3.1 KONTROLA UCELENÉ KONSTRUKCE 
 
Je kontrolováno, zda nedošlo k poškození krytiny během montážních prací. Je kontrolována 
celá kompletnost provedených prací, utěsněné všech spojů, uložení doplňkových krytin a 
nepoškození střešní hydroizolace.  
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10.1 MOŽNÁ RIZIKA  
 
Během realizace zastřešení bytového domů mohou být pracovníci vystavení následujícím 
úrazům: 
 
 Pád z výšky 
 Zranění vzniklá pádem břemen 
 Uklouznutí 
 Zakopnutí 
 Zásah elektrickým proudem 
 Zásah bleskem 
 Popálením během svařování 
 Zranění od nářadí  
 Zranění během manipulaci s břemenem 
 Zranění stavebním strojem 
 
Níže uvedené legislativy musí být během realizace zastřešení dodržovány a jsou zde uvedeny 
řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Nařízení vlády č 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
 
Předpis č. 87/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
 
 
10.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DODAVATELE STAVEBNÍCH 
PRACÍ  
 
Firma, která je pověřena jako hlavní dodavatel, je povinna vést evidenci pracovníků, kteří se 
zúčastní realizace stavby. Veškeré osoby vstupující na staveniště, musí být vybaveni 
ochrannými pracovními prostředky. Mezi základní vybavení patří např. přilba, rukavice, 
pracovní obuv a výstražná vesta. Každý pracovník, který se zúčastní realizace stavby, musí 
před zahájením prací podepsat prohlášení o seznámení s bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (BOZP). 
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10.3 VÝPIS Z  NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB., O 
BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTÍCH 
 
Účinnost od – 01.01.2007  
 
Obecné informace  
 
Během realizace výstavby bude na staveništi v kontrolní dny přítomen koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který: 
 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet 
vzniku nemocí z povolání, 
 
b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 
věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 
 
c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 
 
d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
 
e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
 
f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 
příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka, 
 
g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu, 
 
h) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených a organizuje jejich konání, 
 
ch) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků, 
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i) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
 
 
10.3.1 PŘÍLOHA Č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB.  
 
 I. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ  
 
Výpis z nařízení vlády: 
 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 
1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
 
 
Řešení ke konkrétnímu opatření: 
 
Oplocení bude tvořeno ocelovými sloupky kladenými do patek a drátěným pletivem. Plotové 
patky budou osazeny do hranice stavebního pozemku tak, aby celým objemem ležely v rámci 
stavebního pozemku. Výška oplocení se předpokládá 1,8 m. Z obytné zóny Nosálovská bude 
v oplocení zřízena posuvná brána pro vjezd osobních vozidel na pozemek bytového domu a 
boční vstupní branka pro pěší. Náhradní komunikace není potřeba, velikost staveniště je 
dostačující. Před odjezdem vozů ze staveniště, je nutné vozy očistit. Osvětlení staveniště bude 
pomocí LED veřejného osvětlení. 
 
 
Výpis z nařízení vlády: 
 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
 
 
Řešení ke konkrétnímu opatření: 
  
Celý pozemek staveniště bude oplocen. Brána a branka budou přes den uzavřeny, po skončení 
pracovní doby budou uzamčeny. Vstupní brána a branka pro pěší budou vybaveny značením 
se zákazem vstupu nepovolaným osobám a mimo vozidla s povolením stavby. 
 
Výpis z nařízení vlády: 
 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
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Řešení ke konkrétnímu opatření: 
 
Před vjezdem na staveniště musí být na veřejné komunikace upozorňující dopravní značení 
A15 Stavba, popřípadě v místech odbočení z hlavní komunikace na staveniště bude umístěna 
značka zákaz odbočení s dodatkovou značkou obsahující: Mimo vozidla s povolením stavby. 
Vstupní brána a branka pro pěší budou vybaveny značením se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám a mimo vozidla s povolením stavby. 
 
 
II. ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE 
 
Výpis z nařízení vlády: 
 
a) Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
 
b) Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
 
 
Řešení ke konkrétnímu opatření: 
 
Na staveništi u místa napojení NN, bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč, na kterém bude 
označen hlavní vypínač, který musí bát trvale přístupný. Na hlavním rozvaděč budou 
napojeny podružné rozvaděče, které musí odpovídat normovým požadavkům. Osoby, které se 
budou na staveništi pohybovat, musí být s umístěním stavebního rozvaděče seznámeni. 
 
 
 
III. POŽADAVKY NA VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ NA STAVENIŠTI 
 
 
Výpis z nařízení vlády: 
 
a) Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
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b) Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
 
c) Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
 
d) Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
e) Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
f) V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
 
Řešení ke konkrétnímu opatření: 
 
Zhotovitel, popř. osoby odpovídající za správný průběh výstavby, budou dodržovat kontrolní 
a zkušební prohlídky, aby zajistil výstavbu v souladu s projektovou dokumentací, 
technologickým předpisem a podmínkami uvedenými v kontrolním a zkušebním plánu. 
V případě zranění osob, zhotovitel přeruší veškeré práce a zajistil podmínky pro řádné 
zajištění první pomoci. O veškerých zraněních bude vyhotoven zápis. Při překročení rychlosti 
větru a nedostatečných viditelných podmínkách, zhotovitel přeruší práce ve výškách a 
provede zápis do stavebního deníku. 
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10.3.2 PŘÍLOHA Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. -BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ 
POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ 
STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 
 
 
I. OBECNÉ POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJŮ  
 
Výpis z nařízení vlády: 
 
a) Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
 
b) Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
 
Řešení ke konkrétnímu opatření: 
 
Stroj bude obsluhován pouze odborně a zdravotně způsobilým pracovníkem, který bude před 
zahájením práce, seznámen s technickým stavem stroje. V případě zjištění závady, nesmí být 
stroj uveden do provozu. 
 
 
XIII. STAVEBNÍ VÝTAHY 
 
 
Výpis z nařízení vlády: 
 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 
 
Řešení ke konkrétnímu opatření: 
 
U stavebního výtahu bude kontrolováno jeho řádné ukotvení, technický stav. Pracovníci, kteří 
jej budou obsluhovat, budou proškolení s BOZP. 
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10.3.3 PŘÍLOHA Č. 3 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. -POŽADAVKY NA 
ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY 
 
 
I. SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 
 
Výpis z nařízení vlády: 
 
a) Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
 
b) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
 
c) Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 
d) Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako 
podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více 
prvky volně položenými na sebe. 
 
e) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 
f) S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
 
Řešení konkrétního opatření: 
 
Veškerý materiál bude uskladněn tak, aby nepřekážel provozu na stavbě a umožňoval 
nepřetržitou montáž.  Mezi jednotlivými skladovanými prvky budou zřízeny uličky aspoň o 
průchozí šířce 600mm. Skladovací plocha se bude nacházet na budoucím parkovišti. Proto 
budou plochy již rovinné, vysypané štěrkem a umožňující odvodnění.  Řezivo bude 
dopravováno z pily Račice, která je vzdálená od budovaného objektu 10,4 Km, proto bude 
ihned po převozu co nejrychleji zpracováno a použito na konstrukci krovu, z tohoto důvodu 
nebude nutné řezivo dlouhodobě skladovat. Přesto je nutné řezivo chránit před případy 
nepříznivého počasí pomocí plachty. Řezivo bude skladováno na podkladcích, které bude 
k tomu určeno. Krytina bude skladována na paletách, na kterých bude dopravena. Tašky na 
paletách budou svázány a obaleny igelitem již z výroby.  Palety krytiny se budou skladovat na 
rovném podkladě, vždy po jedné paletě. 
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XI. MONTÁŽNÍ PRÁCE 
 
 
Výpis z nařízení vlády: 
 
a) Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení. 
 
b) Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
c) Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 
d). Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
 
e). Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
f) Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou 
schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 
g) Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno 
zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným 
způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že 
nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
h) Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
 
Řešení konkrétního opatření: 
 
 Pracovníci budou vybaveni přilbou, reflexní vestou, rukavicemi a brýlemi. Budou seznámeni 
s možným nebezpečím vzniknutým na pracovišti. Následně může začít přemísťování 
materiálů na výstavbu krovu na stropní konstrukci. V prostru určeném pro montáž, se budou 
pracovníci pohybovat a pracovat obezřetně, aby neohrozili zdraví a bezpečnost jejich 
samotných, ale i spolupracovníků. Pracovníci budou jištěni lanem a vazačskými popruhy. 
Vázání dřevěných prvků na výstavbu krovů bude zajišťovat pracovník s vazačským 
oprávněním. Po zvednutí a přemístění, se prvek nechá chvíli ustálit a následně je možné 
v pokračování. Pod přemísťovacím břemen, se nebudou vyskytovat žádné osoby. 
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10.3.4 PŘÍLOHA Č. 4 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. - NÁLEŽITOSTI 
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ 
 
Před zahájením realizace výstavby, budou informování všichni dotčení uživatelé okolních 
parcel, zejména v sousedních budovách. Každý dostane oznámení o zahájení prací společné 
s kopií stavebního povolení. Na oznámení budou uvedeny tyto náležitosti: datum odeslání 
oznámení, veškeré identifikační údaje o zadavateli a zhotoviteli, identifikační údaje o stavbě, 
identifikační údaje o koordinátorovi bezpečnosti a zdraví při práci, datum předání staveniště 
zhotoviteli, předpokládaný datum dokončení stavby a předpokládaný počet pracovníků na 
staveništi. 
 
 
 
 
10.4 VÝPIS Z NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB., O BLIŽŠÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z 
VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 
 
Účinnost od – 04.10.2005 
 
Obecné informace: Výpis z nařízení vlády 
 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na 
pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné 
hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou. 
 
 
10.4.1 PŘÍLOHA K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. 
 
II. ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROSTŘEDKY 
 
Výpis z nařízení vlády: 
 
a) Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný 
pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 
dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které 
splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
b) Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
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c) Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 
práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění 
proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý 
zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního 
prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
 
d) Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
 
a´) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako 
záložní (zajišťovací lano), 
b´) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c´) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a 
sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný 
systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d´) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
 e´) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
 
e) Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
 
Řešení konkrétního opatření: 
 
Pracovníci budou zejména při pokladačských prací jištění lanem. Pracovníci budou mít na 
sobě vazačské popruhy, které budou spojeny k výše uvedeným lanům.  Pracovníci budou dále 
vybavení přilbou, rukavicemi a reflexní vestou.  
 
 
 
 
IV. ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU 
VÝPIS Z NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 
Výpis z nařízení vlády: 
 
a) Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení. 
 
b) Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
c) Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
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Řešení konkrétního opatření: 
 
Materiál a nářadí bude položeno takovým způsobem, aby při případném jeho pádu, 
neohrožovalo ostatní pracovníky pohybující se na staveništi. Pracovníci budou vybaveni 
pracovními opasky, umožňující odkládání nářadí a drobný materiál. Pracovníci budou 
odkládat materiál nebo vstupovat na konstrukci krovu, tak aby nebyla ohrožena jeho únosnost 
a stabilita. 
 
 
V. ZAJIŠTĚNÍ POD MÍSTEM PRÁCE VE VÝŠCE A V JEHO OKOLÍ 
 
Výpis z nařízení vlády 
 
a) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
 
Řešení konkrétního opatření: 
 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m při práci ve 
výškách do 10m. Ohrožený prostor je kontrolován koordinátorem BOZP. Pracovníci, kteří 
budou vykonávat práci ve výškách, musí informovat ostatní pracovníky, kteří budou pracovat 
pod nimi. Pokud to není nevyhnutelné, nelze práce vykonávat souběžně nad sebou. 
 
 
VI. PRÁCE NA STŘEŠE 
 
Výpis z nařízení vlády 
 
a) Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 
otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
 
 
Řešení konkrétního opatření: 
 
Pracovníci budou proti možnému riziku pádu z volných okrajích střechy, proti uklouznutí 
z plochy střech či propadnutí, jištěni pomocí lan, vázacích prostředků a žebříků. V případě 
prostupů střešního pláště je nutno použít plošinu širokou nejméně 600mm. 
 
 
VII. DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
Výpis z nařízení vlády 
 
a) Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 
potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 
konstrukci montují, používají a demontují. 
b) Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
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dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 
osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 
 
 
Řešení konkrétního opatření 
 
Při výstavbě krovu bude použito pojízdné lešení. To lze považovat za bezpečné, pokud je 
zajištěno vhodným zařízením proti posunu během vykonávání práce, je zajištěna stabilita 
proti podklouznutí a musí být odolné vůči klimatickým vlivům a nepředpokládanému 
zatížení. Zhotovitel pojízdného lešení s koordinátorem BOZP zhotoví zápis o převzetí, který 
se zhotoví na základě vykonané bezpečnostní prohlídky. Koordinátor BOZP určí četnost 
dalších kontrol. 
 
 
VIII. SHAZOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU 
 
Shazování a předmětů a materiálů je dovolenou pouze v případě uzavření místa pod 
vykonávanými pracemi a zabránění vstupu osob do něj. Prostor musí zabezpečen proti 
odrážení shozených předmětů. Není možné shazovat předměty, u kterých nelze odhadnout 
dráhu letu.    
 
 
IX. PŘERUŠENÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
 
Práci ve výškách je zhotovitel nucen přerušit, nastanou-li bouřky, silné deště a vytvoří-li se 
námrazy. Je povinen přerušit práci při překročení rychlosti větru nad 8m/s při pracích na 
pojízdném lešení a žebřících nad 5m výšky práce. V ostatních případech je-li rychlost větru 
více jak 11m/s. Dále je povinen přerušit práci při snížené viditelnosti menší než 30m. 
 
 
X. KRÁTKODOBÉ PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
 
 
Výpis z nařízení vlády 
 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
 
Řešení konkrétního opatření: 
 
Krátkodobé práce ve výškách budou zejména při klempířských a pokrývačských pracích, 
v případech složitě přístupných místech. Pracovníci budou jištěni vázačkami popruhy.  
 
 
~ 121 ~ 
 
XI. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 
 
Výpis z nařízení vlády 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
 
 
Řešení konkrétního opatření:  
 
Pracovníci před zahájením prací ve výškách podepíší protokol o seznámení a proškolení 
s BOZP. Podpisem stvrdí, že je řádně proškolen a je si plně vědom možných vzniků rizik při 
pracích. 
 
 
10.5  NAŘÍZENÍ VLÁDY Č 495/2001 SB., KTERÝM SE 
STANOVÍ ROZSAH A BLIŽŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ 
OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, 
MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 
Účinnost od – 01.01.2002 
 
Pracovníci musí před vykonáváním prací obdržet od zhotovitele pracovní a ochranné 
pomůcky. 
Pro ochranu hlavy pracovníci obdrží ochranné přilby, pro ochranu uší obdrží mušlové 
chrániče uší, popř. akustické přilby. Pro ochranu očí a obličeje obdrží ochranné brýle, svařené 
kukly a štíty. Pro ochranu rukou obdrží rukavice. Pro ochranu nohou obdrží polobotkou obuv 
a při práci na střechách obdrží ochranou obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi 
odolnými proti proražení a proříznutí. Pro ochranu celého těla proti prevenci pádu, pracovníci 
obdrží úplnou výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků. 
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10.6 PŘEDPIS Č. 87/2000 SB.,VYHLÁŠKA MINISTERSTVA 
VNITRA, KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOSTI PŘI SVAŘOVÁNÍ A NAHŘÍVÁNÍ ŽIVIC V 
TAVNÝCH NÁDOBÁCH 
 
 
ČÁST IV. SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ 
 
 
10.6.1 Svařování elektrickým proudem  
 
Výpis z vyhlášky 
 
a) Spojky elektrických vodičů se umísťují na nehořlavý izolační podklad. 
 
b) Nahrazovat elektrické vodiče a svařovací svorky jinými než předepsanými nebo 
schválenými vodiči a svorkami (např. různými kovovými předměty, částmi konstrukcí, řetězy, 
lany) je nepřípustné. 
 
c) U svařování elektrickým obloukem se držák elektrod odkládá tak, aby nemohlo dojít k 
náhodnému vzniku elektrického oblouku a rozstřiku žhavého kovu. 
 
d) Nedopalky elektrod se odkládají na určené bezpečné místo (např. do nehořlavé nádoby s 
pískem). 
 
e) Svařovaný předmět je nutno zajistit tak, aby při svařování neprocházel elektrický proud 
jinými než určenými cestami a po jiných než určených předmětech. Tyto cesty a předměty je 
třeba určit tak, aby se vyloučila možnost vzniku požáru. 
 
f) Po skončení svařování je třeba svářečské zařízení odpojit od zdroje elektrické energie. 
 
 
Řešení konkrétního opatření:  
 
Spojky elektrických vodičů budou odkládány na stropní betonovou konstrukci, popř. jiné 
místo, které vykazuje nehořlavý izolační podklad. Zbylé nedopalky elektrod, budou 
odkládaný do ocelového kbelíku s pískem. Po skončení svařování bude oblouková svářečka 
odpojena od elektrické energie. 
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11.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
 
Statický posudek je zpracován na dřevěné prvky krovu. Jsou to především krokve a kleštiny, 
které jsou dle projektové dokumentace, dlouhé více jak 10 m. Předmětem statického posudku, 
bylo nalézt správné řešení napojení více prvků, tak aby vykazovali stejnou únosnost a stabilitu 
jako prvky celistvé. Dalším bodem statického posudku bylo, navrhnout vzájemné spoje 
nastavovaných prvků. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Dlubal RSTAB8, díky 
které bylo možné a hlavně přesnější, zjištění nulových momentů krokví. V těchto bodech 
bude realizováno napojení dřevných prvků, tak aby daly prvek celistvý. Veškeré prvky byly 
posouzeny modulem TimberPro, kterým se ověřili ruční výpočty mezních stavů únosnosti a 
použitelnosti.  
Celý výpočet, včetně navržených detailů spojů, je uveden v příloze Statický posudek. 
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12. 1 ZÁVĚR: 
 
 
 Předmětem mé bakalářské práce bylo najít takový postup řešení realizace zastřešení, tak aby 
umožňoval snadnou, bezpečnou a přitom rychlou výstavbu zastřešení bytového domu na ulici 
Nosálovská ve Vyškově.  
 
Pomocí podkladů jsem sepsal technickou zprávu objektu, technickou zprávu zařízení 
staveniště a zásady organizace, výkresy zařízení staveniště a výkresy dopravního řešení 
pomocí programu Autoturn. Také jsem sepsal nutné body, které musí být dodrženy z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z hlediska kontrolních a zkušebních plánů. Dále jsem 
zpracoval rozpočet v programu Build Power S, harmonogram a bilanci nasazení pracovníků 
v programu Contec. Statický výpočet vnitřních sil byl zpracován ve výpočetním programu 
Dlubal RSTAB8 a všechny prvky byli posouzeny modulem TimberPro. 
 
Technologickou etapu zastřešení jsem si vybral proto, protože se na stavbách pohybuji již od 
mých patnácti let a bylo mi dopřáno se pracovně víceméně dostat k všem bodům 
technologických etap, vyjma zastřešení. Tímto způsobem  jsem si částečně kompenzoval ušlé 
zkušenosti. 
 
Snažil jsem se bakalářskou práci vypracovat co nejlépe, tak abych se při zpracovávání naučil 
co nejvíce novým poznatkům  a díky tomu bude má budoucí praxe užitečná.  
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